

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 7. 10. 2019,

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

ST SERVIS s.r.o.

se sídlem Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ 633 22 528

DIČ: CZ63322528

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13456

zastoupen jednatelem Miroslavou Wrzeckou

- jako objednatel

a

FINESA střešní materiály s.r.o.

se sídlem U Skláren 1134, 755 01 Vsetín

IČ 26844532

DIČ: CZ26844532

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28199

zastoupen jednatelem Martinem Kohoutem

- jako zhotovitel

společně též **smluvní strany**

takto:

Preambule:

Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že dne 7. 10. 2019 byla dle ustanovení § 2586 a následující a ustanovení § 2623 a následující zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění, uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo provedení opravy havarijního stavu ploché střechy krytého bazénu ve Valašském Meziříčí, v rozsahu vycházejícím z původní projektové dokumentace skutečného provedení stavby, ze „Zprávy z prohlídky a zjištění primární příčiny zatékání do střechy objektu wellness bazénu ve Valašském Meziříčí“, která byla zpracována Ing. Stanislavem Nohavicou, dle realizačního listu a dle nabídky zhotovitele definované rozpočtem, který tvořil přílohu číslo 1 smlouvy o dílo.

Smluvní strany, po vzájemné dohodě, uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 10. 2019 v následujícím znění.

I.

Vzhledem k tomu, že při realizaci opravy bylo zjištěno, že v jednom místě je původní špatné vyspádování střechy a stojí na ni voda, která neodtéká do odtokových kanálků, přičemž vyspádování střechy nebylo součástí opravy, dohodly se smluvní strany, že tato část střechy bude znovu odkryta, provedeno správné vyspádování střechy a toto místo ještě bude doplněno o 2 odvětrávací komínky. Celková cena víceprací

činí částku 13.337,50 Kč bez DPH. Cenová nabídka zhotovitele M 2019209 ze dne 11. 11. 2019 tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1 a je jeho nedílnou součástí.

Článek VII Smlouvy o dílo – Cena díla, bod 3 ve znění:

„Cena celkem je stanovena takto: Cena za zhotovení díla celkem bez DPH 1.294.895,63 Kč.“

se vypouští a nově se nahrazuje ve znění:

„Cena celkem je stanovena takto: Cena za zhotovení díla celkem bez DPH 1.308.233,13 Kč.“

II.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 7. 10. 2019 zůstávají beze změny.

III.

Tento dodatek je platný okamžikem podpisu smluvních stran, účinný dnem zveřejnění v Registru smluv.

IV.

Účastníci shodně prohlašují, že tento dodatek podepsali na základě své pravé, svobodné a vážné vůle a nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, obsahu dodatku rozumí, tímto dodatkem jsou vázáni a prohlašují, že obsah dodatku byl dostatečně projednán.

ve Valašském Meziříčí, dne 22.11.2019

objednatel

ST SERVIS s.r.o.
Miroslava Wrzecká, jednatel

Zhotovitel

FINESTA střešní materiály s.r.o.
Martin Kohout, jednatel

