

## **D O D A T E K Č. 1**

ke smlouvě o dílo

na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru  
ke stavbě „Rekonstrukce komunikace Toužimská v MČ Praha 19“ (původní název)  
„Rekonstrukce komunikací v oblasti Toužimská – Novákovo náměstí“ (nový název)

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 023-2016

uzavřené dne 22.11.2016 mezi smluvními stranami:

---

**Objednatel:** Městská část Praha 19  
**se sídlem:** Semilská 43, 197 00, Praha 9 – Kbely  
**IČ:** 00231304  
**DIČ:** CZ 00231304  
**bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s.  
**číslo účtu:** 2000-932309/0800  
**zastoupena:** Pavlem Žďárským, starostou městské části  
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

**Zhotovitel:** PRO-CONSULT s.r.o.  
**se sídlem:** Dělnická 775/30, 170 00 Praha 7  
**IČ:** 26509172  
**DIČ:** CZ26509172  
**zapsána:** v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 86644  
**bankovní spojení:** Raiffeisenbank a.s.  
**číslo účtu:** 265091729/5500  
**jednající:** Petrem Coufalem, jednatelem a ředitelem společnosti  
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 023-2016 ze dne 22.11.2016 takto:

### **Článek I. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna názvu stavby v souladu s požadavkem objednatele.
2. Dále je předmětem tohoto dodatku č. 1 změna platebních podmínek pro I. fázi – společná PD (DUR a DSP).

### **Článek II. ZMĚNY A DOPLŇKY**

1. Tímto Dodatkem se mění původní název stavby: „Rekonstrukce komunikace Toužimská v MČ Praha 19“ na nový název stavby:

**„Rekonstrukce komunikací v oblasti Toužimská – Novákovo náměstí“**, a to na základě požadavku objednatele.

2. Dále se tímto Dodatkem mění platební podmínky uvedené v článku V. (Cena díla a platební podmínky), I. fáze – společná PD (DUR a DSP) s účinností ode dne podpisu tohoto dodatku č. 1 takto:
3. Zpracování společné PD pro zahájení veřejnoprávního projednání a zpracování výsledků projednání společné PD a podklady pro návrh na vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (čistopis PD).
4. Zpracování dokumentace pro zahájení veřejnoprávního projednání, jejíž zhotovení potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté projektové dokumentace“ nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí dokumentace.
5. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného protokolu zhotovitel projektových prací vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 80% základní ceny I. Fáze a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a převíjajícího.
6. Dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednání a vydání stavebního povolení s nabytím právní moci potvrdí objednatel formou „Protokolu o předání a převzetí plnění“, kterým bude objednateli předána kopie pravomocného SP.
7. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného protokolu dodavatel projektových prací vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 20% ceny I. Fáze a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a převíjajícího.

### **Článek III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o dílo vč. tohoto dodatku č. 1 byla vedena v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této Smlouvy, datum jejího podpisu a text této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti v této Smlouvě a v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 7.12.2016

V Praze dne 5.12.2016

---

Pavel Žďárský  
starosta Městské části Praha 19  
objednatel

---

Petr Coufal, jednatel  
společnosti PRO-CONSULT s.r.o.  
zhotovitel