

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

**„Broumov – oprava chodníků, opěrných zdí a schodiště v ulicích Střelnická a Nad Potokem“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 19.02.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.08.2019 (dále jen „Smlouva“).

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:**

**Město Broumov**

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

IČ: 00272523

DIČ: CZ00272523

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Bitnar, starosta města

K technickému jednání je oprávněn: Ondřej Marek, útv. starosty – investice a rozvoj

telefon: 419 504 246, e-mail: [marek@broumov-mesto.cz](mailto:marek@broumov-mesto.cz)

**Zhotovitel:**

**TIMRA.r.o.**

Se sídlem: Semtín 85, 530 02 Pardubice

Zastupuje: ██████████ - jednatel

IČ: 04806859

DIČ: CZ04806859

Bankovní spojení: ██████████

Číslo ██████████

Ke smluvnímu jednání je oprávněna: ██████████ jednatel

K technickému jednání je oprávněn: ██████████, výkonný ředitel

### 2. ÚČEL DODATKU

Účelem tohoto dodatku je úprava smluvní ceny díla tak, aby odpovídala vynuceným nepředvídatelným vícepracím a méněpracím, které se objevily na základě zjištění učiněných v průběhu stavby nad rámec schválené projektové dokumentace a položkového rozpočtu.

### 3. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se upravuje cena díla v souladu s účelem tohoto dodatku v rozsahu uvedeném v odst. 2. tohoto článku tohoto dodatku.
2. Tímto dodatkem se ruší článek 4. odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:
- 4.1. Cena za kompletní provedení díla dle článku 2. (dále jen smluvní cena) je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH **4.777.563,45 Kč**

DPH **1.003.288,32 Kč**

Cena celkem včetně DPH **5.780.851,77 Kč**

(slovy: pět milionů sedm set osmdesát tisíc osm set padesát jedna koruna česká a sedmdesát sedm haléřů)

Smluvní cena může být měněna pouze za podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo.  
Zhotovitel bere na sebe nebezpečí změny okolností.

#### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv; zveřejnění zajistí objednatel.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno RM č. 27 dne 18.11.2019.

**Příloha:** změnový soupis prací

V ..... dne .....

V Broumově dne 19.11.2019

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

 **TIMPA**  
Tim  
Semtín 85,5  
IČO : 0480685

.....  
jedenatel

**Město Broumov** ④  
Tř. Masarykova 239, 550 14 Broumov  
DIČ: CZ00272523

.....  
Ing. Jaroslav Bitnar  
starosta města