

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele: 05PT-001624

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TA/2019/09

„NA REALIZACI ZAKÁZKY - I/20 OK Blatná“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ

65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

████████████████████

generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

ředitelka Správy České Budějovice

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

(dále jen „objednatel č. 1“)

a

Město Blatná

se sídlem:

tř. T. G. Masaryka čp. 322, 388 01 Blatná

IČO, DIČ:

00250996, CZ00250996

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

██ starostka Města Blatná

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██ starostka Města Blatná

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

STRABAG a.s.

se sídlem:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO, DIČ:

608 38 744, CZ60838744

bankovní spojení:

██

zastoupen:

██, techn. vedoucím oblasti

██ ekonom. ved. Oblasti

Na základě plné moci

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██, ███

kontaktní osoba ve věcech technických:

██ vedoucí PJ

██ stavbyvedoucí

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly z důvodu žádosti objednatele č. 2, který dne 15.10.2019 pod zn. Č.j. MUBL 15446/2019 zaslal objednateli č. 1 písemnost, ve které informuje o nových skutečnostech a žádá o změnu termínu dokončení díla. Jedná se o budoucí koordinaci prací v ul. Jiráskova, kde Město Blatná uvažuje v roce 2020 s částečnou úpravou ul. Jiráskova, a to konkrétně s úpravou chodníkových ploch a možné realizaci obrusné vrstvy. Z tohoto důvodu by bylo vhodnější práce v ul. Jiráskova realizovat v roce 2020 v koordinaci se zhotovitelem celé ulice. Rozsah úprav je patrný z přílohy č. 2 tohoto dodatku č. 1. Příloha č. 2 obsahuje situaci, kde vyznačená část 1 bude dokončena dle původního termínu stanoveného smlouvou o dílo. Vyznačená část 2 bude realizována dle termínu uvedeného v tomto dodatku č. 1 (zájmové území dokončení v roce 2020). Smluvní strany se dohodli na úpravě smlouvy o dílo (dále jen Smlouva) takto:

Mění se Příloha Smlouvy o dílo v Pod-článku Smluvních podmínek č. 1.1.9 „Doba pro dokončení“ a současně č. 1.1.22 „Doba pro uvedení do provozu“ a nově zní takto:

Název Pod-článku Smluvních Podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení – část 1	1.1.9	9 měsíců
Doba pro dokončení – část 2 (dle přílohy č. 2 tohoto dodatku č. 1)	1.1.9	30. 6. 2020
Doba pro dokončení – část 2	1.1.22	7 měsíců
Doba pro uvedení do provozu – část 2 (dle přílohy č. 2 tohoto dodatku č. 1)	1.1.22	30. 4. 2020

Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla s tím, že zhotovitel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Tento dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Přílohy:

- 1) Žádost Města Blatná ze dne 15.10.2019 pod zn. Č.j. MUBL 15446/2019
- 2) Výkres rozhraní úprav

Podepsal [redacted]
DN: cn=[redacted], o=CZ,
o=STRABAG a.s. [IČ 60838744],
ou=5,
email=[redacted]
Datum: 2019.11.20 09:54:49 +01'00'

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2019.11.20
10:07:44 +01'00'

Digitálně podepsal [redacted]
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00250996,
o=Město Blatná [IČ 00250996], ou=Město
Blatná, ou=22, cn=[redacted],
sn=[redacted], givenName=[redacted],
serialNumber=P160910, title=vedoucí
odboru
Datum: 2019.11.21 10:02:38 +01'00'

Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 21.11.2019 15:40:05 +01:00



MUBLX00A0F3R



M ě s t o B l a t n á

třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
okres Strakonice
tel.: [REDACTED]

NAŠE ZNAČKA: Č.J. MUBL 15446/2019
VYŘIZUJE: [REDACTED]
TEL: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]
DATUM: 15. 10. 2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa České Budějovice
[REDACTED]
Lidická 49/110
370 44 České Budějovice

Vážení,

na základě uzavřené smlouvy o spolupráci a koordinaci ze dne 25.2.2019, č. smlouvy D201900046 (Vaše č. smlouvy 05PT-001637), Vás žádáme o prodloužení termínu realizace stavby „I/20 OK Blatná“ se zhotovitelem, společností STRABAG a.s., na základě uzavřené smlouvy o dílo ze dne 27.5.2019, pod číslem smlouvy objednatele 05PT-001624 (č. smlouvy zhotovitele 841/TA/2019/09) a to do 30.4.2020.

Důvodem naší žádosti je budoucí koordinace prací v ul. Jiráskova. Město Blatná uvažuje v roce 2020 s částečnou úpravou ul. Jiráskova, a to konkrétně s úpravou chodníkových ploch. V této chvíli probíhají jednání se zástupci SÚS, i s ohledem na možnou realizaci obrusné vrstvy v této ulici.

Na posledním kontrolním dni byl projednán návrh ukončení úprav akce „I/20 OK Blatná“ za budoucím přechodem v ul. Jiráskova (v roce 2019). Dokončení celé větve "3" by mělo být provedeno v koordinaci se zhotovitelem navazujících chodníkových ploch a stávající zeleně (v roce 2020).

Uvedené zdržení nebude mít vliv na dokončení okružní křižovatky na silnici I/20 v tomto místě.

Zhotovitel byl s naším záměrem seznámen, kdy nerozporuje uvedené a dle pověřené osoby zhotovitele sděluje, že posun termínu realizace nebude mít vliv na celkovou cenu díla.

Město Blatná předpokládá schválení finančních prostředků na tyto úpravy do rozpočtu roku 2020.

Předem děkujeme za zvážení a následné kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

[REDACTED]
starostka města Blatná