

**Dodatek č. 2 k
SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD**

č. sml. objednatele: 09EU/001448/15, č. sml. zhotovitele: 15-217
ze dne 11.05.2015 (dále jen „Smlouva“)

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**
zastoupeným: [REDACTED]

při podpisu tohoto dodatku zastoupen: [REDACTED]

bankovní spojení: číslo účtu [REDACTED]

IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem **K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4**
zastoupeným [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: **452 72 387** DIČ: **CZ45272387**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434

jako správcem společnosti PRAGOPROJEKT/VIAPONT/Alfa – R35 Úlibice - Hořice

zhotovitelem: **VIAPONT, s.r.o.,**
se sídlem: **Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno**
zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: **46995447** DIČ: **CZ46995447**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917

jako společníkem společnosti PRAGOPROJEKT/VIAPONT/Alfa – R35 Úlibice - Hořice

zhotovitelem: **Alfa 04 a.s.,**
se sídlem: **Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, Slovensko**
zastoupeným: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: **35 889 853** DIČ: **2021835013**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka 3355/B

jako společníkem společnosti PRAGOPROJEKT/VIAPONT/Alfa – R35 Úlibice – Hořice

Smluvní strany se se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, kterým dochází k upřesnění předmětu plnění, změně kontaktních údajů objednatele, úpravě fakturačních podmínek a změně dílčího termínu plnění

veřejné zakázky „R35 Úlibice – Hořice, DSP/IC“

Článek I.

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je (i) upřesnění předmětu plnění Smlouvy a doplnění specifikace předmětu plnění v přílohách Smlouvy (ii) změna kontaktních údajů objednatele, (iii) úprava fakturačních podmínek uvedených v Příloze C VOP ve znění ZOP a (iv) změna dílčího termínu plnění.
2. Důvodem pro uzavření Dodatku č. 2 jsou skutečnosti, které nastaly po uzavření Smlouvy. Jedná se zejména o následující skutečnosti:
 - upřesnění nejednoznačného zadání vybraných položek předmětu plnění souvisejících s výkonem majetkoprávní přípravy stavby,
 - změna právní úpravy, tj. především novelizace zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní, energetické a komunikační infrastruktury (dále je „ZUV“), která znamená možnost, resp. povinnost, investora k výkupu tzv. zbytkových pozemků ve smyslu ustanovení § 3b odst. 6 ZUV,
 - nutnost vydání změny územního rozhodnutí z důvodu objektivních změn technického řešení mezi DÚR a DSP spočívajících (i) v zapracování požadavku objednatele na doplnění protihlukových opatření (vyvoláno novelizací Metodiky pro výpočet hluku z automobilové dopravy, vydána Ministerstvem dopravy v r. 2018) včetně úprav stavebních objektů vyvolaných doplněním protihlukových stěn a (ii) v zapracování změn technického řešení vyvolaných související zakázkou na realizaci přístupových komunikací na pozemky. Do doby pravomocného rozhodnutí o změně územního rozhodnutí nelze v plném rozsahu vykupovat pozemky, které budou touto změnou dotčeny.
3. Změny Smlouvy, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 2, nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek II.

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Článku I. tohoto Dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly na následujících změnách níže uvedených ustanovení Smlouvy.
2. Soupis prací (Oceněný rozpis služeb) jako součást Přílohy A (Rozsah služeb) Zvláštních obchodních podmínek, část III. B) se mění následovně:

původní znění položek:

- *Zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění*
- *Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních řízeních u správních orgánů*

se nahrazuje následujícím zněním:

- *Technická pomoc objednateli při zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění*
- *Technická pomoc objednateli při ostatních řízeních u správních orgánů*

Konsolidované znění Soupisu prací (Oceněný rozpis služeb) je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

3. Článek 40.1 VOP se mění následovně:

původní znění:

*Adresa objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR – správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové.
Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]*

Adresa zhotovitele: PRAGOPROJEKT, a.s. správce společnosti
PRAGOPROJEKT/VIAPONT/Alfa – R35 Úlibice - Hořice,
K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4

Tel.: [REDACTED]

Fax: ---

E-mail: [REDACTED]

se nahrazuje následujícím zněním:

Adresa objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR – správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové.

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Adresa zhotovitele: PRAGOPROJEKT, a.s. správce společnosti
PRAGOPROJEKT/VIAPONT/Alfa – R35 Úlibice - Hořice,
K Ryšánci 1668/16, 147 54 Praha 4

Tel.: [REDACTED]

Fax: ---

E-mail: [REDACTED]

4. Příloha C (Platby a platební podmínky) odst. 3 Termíny a způsob plateb se mění následovně:

původní znění:

Inženýrská činnost

Odměna za inženýrskou činnost bude zhotoviteli hrazena od zahájení výkonu inženýrské činnosti v pravidelných čtvrtletních částkách odpovídajících 15% ceny za inženýrskou činnost uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, maximálně však do vyčerpání 60% celkové ceny připadající na inženýrskou činnost. V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti po období delší než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za inženýrskou činnost uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti v průběhu kalendářního čtvrtletí přísluší zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby za inženýrskou činnost. Zbylá část ceny za inženýrskou činnost dle oceněného rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek (v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“) bude uhrazena jednorázově po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení), a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je [REDACTED]. Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat ceně uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti.

Veškeré objednatelům předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z KN, znalečné aj.) budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše čtvrtletně, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou ke schválení) je [REDACTED]

Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo

Odměna za ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo bude zhotoviteli uhrazena vždy po dokončení uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je vztahena příslušná část ceny. V případě DSP tedy bude odměna uhrazena v celkové výši uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to ve dvou částkách: (i) 70% z této ceny po odevzdání konceptu DSP a (ii) 30% z této ceny po odevzdání čistopisu DSP (odevzdání po zapracování připomínek a požadavků objednatele ve smyslu článku 22.5 Všeobecných obchodních podmínek). Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez vad a nedodělků objednatelům. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je [REDACTED]

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a čistopisu DSP.

se nahrazuje následujícím zněním:

Inženýrská činnost

Odměna za inženýrskou činnost bude zhotoviteli hrazena od zahájení výkonu inženýrské činnosti v pravidelných čtvrtletních částkách odpovídajících 15% ceny za inženýrskou činnost uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, maximálně však do vyčerpání 60% celkové ceny připadající na inženýrskou činnost. V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti po období delší než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za inženýrskou činnost uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti v průběhu kalendářního čtvrtletí přísluší zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby za inženýrskou činnost. 30% ceny za inženýrskou činnost dle oceněného rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek (v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“) bude uhrazena jednorázově po vydání všech příslušných rozhodnutí (povolení), a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení). 10% ceny za inženýrskou činnost dle oceněného rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek (v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“) bude uhrazena jednorázově po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení), a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je [REDAKCE]. Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat ceně uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti.

Veškeré objednatel předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z KN, znalečné aj.) budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše čtvrtletně, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou ke schválení) je [REDAKCE]

Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo

Odměna za ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo bude zhotoviteli uhrazena vždy po dokončení uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je vztažena příslušná část ceny. V případě DSP tedy bude odměna uhrazena v celkové výši uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to ve dvou částkách: (i) 70% z této ceny po odevzdání konceptu DSP a (ii) 30% z této ceny po odevzdání čistopisu DSP (odevzdání po zpracování připomínek a požadavků objednatele ve smyslu článku 22.5 Všeobecných obchodních podmínek). Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez vad a nedodělků objednatel. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je [REDAKCE]

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a čistopisu DSP.

5. Znění čl. 22.2 Zvláštních obchodních podmínek se se mění následovně:

původní znění dílčí položky pro dokončení majetkoprávní přípravy:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	do 18 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky

se nahrazuje následujícím zněním:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění potřebných podkladů pro vyvlastnění	do 18 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o změně územního rozhodnutí zajišťovaného v rámci zakázky D35 Úlibice – Hořice – změna DÚR + IČ pro změnu ÚR (č. Smlouvy objednatele 10PT-000806 ze dne 13.2.2019)

Článek II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 2 je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 ke Smlouvě uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODEPSÁN
Za objednatele:

PODEPSÁN
za zhotovitele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PRAGOPROJEKT/VIAPONT/Alfa – R35 Úlibice – Hořice

Datum: 22. 11. 2019

Datum: 13 -11- 2019