



SU A0100964

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

uzavřené dne 23. 07. 2019

číslo smlouvy Objednatele: 07PT-001238, TPR/19/168

číslo smlouvy Poskytovatele: 19-246.230

evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:

„D6 SSÚD Sokolov – TS, geodetické zaměření, akt. záměru projektu“

I.

Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [redacted]

zastoupeno: [redacted], generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 6088

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen: [redacted], předsedou představenstva

[redacted] místopředsedou představenstva

[redacted], místopředsedou představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem V. Smlouvy o poskytování služeb dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází k úpravě platebních podmínek.

II. Předmět dodatku

Důvodem úpravy čl. V. **Platební podmínky**, odst. 4. Smlouvy je navázání financování na dílčí plnění smlouvy (viz příloha č. 1 smlouvy – termíny plnění).

Článek V. Platební podmínky, odst. 4. Smlouvy se mění následovně:


Dílčí plnění bude Poskytovatelem vyúčtováno na základě skutečně provedených prací:

- 4.1. Geodetické zaměření, koncept Technické studie předán 31. 10. 2019, po zveřejnění tohoto dodatku bude vyúčtováno 70% ceny TS dle soupisu prací, geodet. zaměření;*
- 4.2 Po odevzdání čistopisu dokumentace TS 30% ceny dle soupisu prací a inženýrská činnost;*
- 4.3 Po předání čistopisu záměru projektu.*

III. Závěrečná ustanovení



1. Ostatní ustanovení předmětné Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se zhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

v Karlových Varech dne: 25 -11- 2019



Ředitelství silnic a dálnic ČR



ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

v Praze dne: 14 -11- 2019



předseda představenstva
SUDOP PRAHA, a.s.



místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA, a.s.