

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Oprava clientské koupelny (3.NP), včetně související výměny	Objednatel:	0	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Oprava	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Třeboň - DS Třeboň	Zhotovitel:	Jiří Janoušek - RENOSTAV	IČ/DIČ:	13501828,CZ490710073
Začátek výstavby:	01.04.2019	Konec výstavby:	23.04.2019	Položek:	84
JKSO:	0	Zpracoval:	Jiří Janoušek	Datum:	6.3.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	14 152,78	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	38 369,36	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	112 220,13	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	94 723,59			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	26 100,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		13 224,31				
ZRN celkem		298 790,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	298 790,00	DPH 15%	44 818,50	Celkem bez DPH 298 790,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH 343 609,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: