

Příloha č.1 - Aktualizovaný rozsah prací, dle dodatku č. 1

SMLOUVA HGM						Dodatek č. 1				komentář
A Vybudování systému										
Pol.	Popis	MJ	Počet MJ	J cena	Celkem cena	Počet MJ	J cena	Celkem cena	Úprava ceny	
1	Přípravné a projekční práce	soubor	1	240 000	240 000	1	240 000	240 000	0	beze změny
2	Realizace vrtů 4 ks	ks	4	120 000	480 000	3	120 000	360 000	-120 000	úprava rozsahu 3 vrty
3	Úprava ústí vrtů - šachty	ks	4	71 000	284 000	3	71 000	213 000	-71 000	úprava rozsahu 3 vrty
4	Úprava měřících míst na březích toku	ks	2	142 000	284 000	0	142 000	0	-284 000	úprava rozsahu nebude realizováno
5	Instrumentace měřících míst	ks	6	60 000	360 000	3	60 000	180 000	-180 000	úprava rozsahu 3 vrty
6	Záznamová ústředna včetně sw	ks	2	71 000	142 000	0	71 000	0	-142 000	úprava rozsahu nebude realizováno
7	Napájecí a datová kabeláž (300 m)	soubor	1	240 000	240 000	0	240 000	0	-240 000	úprava rozsahu
					2 030 000			993 000	-1 037 000	úprava rozsahu
B Integrace stávajících míst										
1	Rekalibrace snímačů	soubor	1	115 200	115 200	0	115 200	0	-115 200	úprava rozsahu nebude realizováno
2	Kabeláž	soubor	1	120 000	120 000	0	120 000	0	-120 000	úprava rozsahu nebude realizováno
3	Ladění systému	soubor	1	240 000	240 000	1	240 000	240 000	0	beze změny
					475 200			240 000	-235 200	úprava rozsahu
C Konfigurace databáze a informačního systému										
1	Grafický podklad	soubor	1	50 000	50 000	1	50 000	50 000	0	beze změny
2	Struktura DB, konfigurace výstupů	soubor	1	180 400	180 400	1	180 400	180 400	0	beze změny
					230 400			230 400	0	beze změny
D Provoz a správa 1 rok										
D - Úprava rozsahu, prodloužení správy a sledování i do roku 2020										
1	Sběr dat a jejich kontrola, měsíční kontroly technické spolehlivosti na místě, sledování hodnot	měsíc	12	43 200	518 400	24	43 200	1 036 800	518 400	úprava rozsahu prodloužení o 12 měsíců
2	Kontrolní odběry vody a jejich chemické rozборы (8 vzorků 1 x za měsíc)	měsíc	12	30 000	360 000	137	3 750	513 750	153 750	úprava rozsahu navýšení počtu vzorků z 48 na 137
3	Správa a publikování dat	měsíc	12	21 600	259 200	24	21 600	518 400	259 200	úprava rozsahu prodloužení o 12 měsíců
4	Měsíční hodnocení	měsíc	12	35 000	420 000	5	35 000	175 000	-245 000	úprava rozsahu změna na kvartální vyhodnocení prodloužení hodnocení o rok
5	Roční hodnocení, modelová analýza, expertní posouzení	soubor	1	691 200	691 200	2	556 025	1 112 050	420 850	úprava rozsahu prodloužení o 12 měsíců a zohlednění změn rozsahu
					2 248 800			3 356 000	1 107 200	
					4 984 400			4 819 400	-165 000	

SMLOUVA KONSTRUKCE					
A Terénní práce					
Pol.	Popis	MJ	Počet MJ	J cena	Celkem cena
1	Geodetické zaměření elektronickými metodami	m2	62500	35	2 187 500
					2 187 500
B Grafie výstupy					
1	Vodorovné řezy	m2	62500	10	625 000
2	Svislé řezy	m2	30000	10	300 000
					925 000
C Konfigurace databáze a informačního systému					
1	Implementace do systému SAHURE	soubor	1	80 000	80 000
2	Závěrečné zhodnocení	soubor	1	130 000	130 000
					210 000
					3 322 500

CELKEM					8 306 900
---------------	--	--	--	--	------------------

Cena po dodatku	8 141 900
------------------------	------------------