

Příloha č.2 - Aktualizovaný HMG prací, dle dodatku č. 1

SMLOUVA							Dodatek č. 1	komentář	Práce provedené za období 01-12/2019	Práce provedené za období 01-12/2020	Práce provedené CELKEM %	Práce provedené za období 01-12/2019	Práce provedené za období 01-12/2020	
Pol.	Popis	MJ	Počet MJ	J cena	Celkem cena	Počet MJ	Celkem cena							
A	Vybudování systému													
1	Přípravné a projekční práce	soubor	1	240 000	240 000	1	240 000	beze změny	100%	100,0%	240 000			
2	Realizace vrtů 4 ks	ks	4	120 000	480 000	3	360 000	úprava rozsahu 3 vrty	100%	100,0%	360 000			
3	Úprava ústí vrtů - šachty	ks	4	71 000	284 000	3	213 000	úprava rozsahu 3 vrty	100%	100,0%	213 000			
4	Úprava měřících míst na březích toku	ks	2	142 000	284 000	0	0	úprava rozsahu nebude realizováno						
5	Instrumentace měřících míst	ks	6	60 000	360 000	3	180 000	úprava rozsahu 3 vrty	100%	100,0%	180 000			
6	Záznamová ústředna včetně sw	ks	2	71 000	142 000	0	0	úprava rozsahu nebude realizováno						
7	Napájecí a datová kabeláž (300 m)	soubor	1	240 000	240 000	0	0	úprava rozsahu						
					2 030 000		993 000	úprava rozsahu		0,0%				
B	Integrace stávajících míst									0,0%				
1	Rekalibrace snímačů	soubor	1	115 200	115 200	0	0	úprava rozsahu nebude realizováno		0,0%				
2	Kabeláž	soubor	1	120 000	120 000	0	0	úprava rozsahu nebude realizováno						
3	Ladění systému	soubor	1	240 000	240 000	1	240 000	beze změny	100%	100,0%	240 000			
					475 200		240 000	úprava rozsahu						
C	Konfigurace databáze a informačního systému													
1	Grafický podklad	soubor	1	50 000	50 000	1	50 000	beze změny	100%	100,0%	50 000			
2	Struktura DB, konfigurace výstupů	soubor	1	180 400	180 400	1	180 400	beze změny	50%	50%	90 200	90 200		
					230 400		230 400	beze změny						
D	Provoz a správa 1 rok							D - Úprava rozsahu, prodloužení správy a sledování i do roku 2020						
1	Sběr dat a jejich kontrola, měsíční kontroly technické spolehlivosti na místě, sledování hodnot	měsíc	12	43 200	518 400	24	1 036 800	úprava rozsahu prodloužení o 12 měsíců	50,00%	50,00%	518 400	518 400		
2	Kontrolní odběry vody a jejich chemické rozborů (8 vzorků 1 x za měsíc)	měsíc	12	30 000	360 000	137	513 750	úprava rozsahu navýšení počtu vzorků z 48 na 137	41,60%	58,40%	213 720	300 030		
3	Správa a publikování dat	měsíc	12	21 600	259 200	24	518 400	úprava rozsahu prodloužení o 12 měsíců	50,00%	50,00%	259 200	259 200		
4	Měsíční hodnocení	měsíc	12	35 000	420 000	5	175 000	úprava rozsahu změna na kvartální vyhodnocení prodloužení hodnocení o rok	40,00%	60,00%	70 000	105 000		
5	Roční hodnocení, modelová analýza, expertní posouzení	soubor	1	691 200	691 200	2	1 112 050	úprava rozsahu prodloužení o 12 měsíců a zohlednění změn rozsahu	50%	50%	556 025	556 025		
					2 248 800		3 356 000							
					4 984 400		4 819 400							
									2 990 545	1 828 855	4 819 400	2 990 545	1 828 855	4 819 400