

Příloha č.2 - Aktualizovaný HMG prací, dle dodatku č. 1

SMLOUVA						Práce provedené za	Práce provedené za
A	Terénní práce					01-12/2019	01-12/2020
Pol.	Popis	MJ	Počet MJ	J cena	Celkem cena		
1	Geodetické zaměření elektronickými metodami	m2	62500	35	2 187 500	100%	0%
					2 187 500	100%	0%
B	Grafie výstupy						
1	Vodorovné řezy	m2	62500	10	625 000	100%	0%
2	Svislé řezy	m2	30000	10	300 000	100%	0%
					925 000	100%	0%
C	Konfigurace databáze a informačního systému						
1	Implementace do systému SAHURE	soubor	1	80 000	80 000	100%	0%
2	Závěrečné zhodnocení	soubor	1	130 000	130 000	100%	0%
					210 000	100%	0%
					3 322 500	3 322 500	0