

SOUPIS POLOŽEK S VYČÍSLENÍM MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Sledované období - rok: 2019

Název stavby: Oprava traťového úseku Lysá n. L. - St. Boleslav, 1.TK

Název fakturačního celku: Oprava traťového úseku Lysá n. L. - St. Boleslav, 1.TK

| Fakturované položky | | | | | | Měněpráce | | Vícepráce | | |
|-------------------------|-------------|--|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------|------------------|
| pol.č. | Kód položky | Popis položky | Měrná jedin. | Celkový počet jednotek dle SOD | Cena za jedin. Kč | Celková cena dle SOD bez DPH Kč | množství | cena | množství | cena |
| 01 - Oprava 1.TK | | | | | | | | | | |
| 9 | 5904020010 | Vyřezání křoví porost řídký 1 až 5 kusůstomků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 | m2 | 9 000,000 | | | | | 1 000,000 | |
| 22 | 5910020110 | Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 | svar | 66,000 | | | 8,00 | | | |
| | | CELKEM | | | | | | 40 936,80 | | 40 107,00 |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 502219

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 495f9f1d-6122-422b-b65c-f7c45ca7f777

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva PROCHÁZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.11.2019 14:24:02



1d13e17b-7a53-44d8-b3a4-1b09c1b540b9