

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/19/154**

Číslo smlouvy zhotovitele: **19-022**

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno

Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 463 47 534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

32606 621/0100

Zastoupený:

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem  
a členem představenstva

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: xxx

ve věcech technických: xxx

#### 2. Zhotovitel: THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 3982

IČ: 44960786

DIČ: CZ44960786

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank, a.s., Lidická 31, Brno

Číslo účtu:

62409514/0600

Zastoupená:

Ing. Radimem Menčíkem, jednatelem

ve věcech technických: xxx

Telefon:

xxx

E-mail:

xxx

### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Na základě Smlouvy o dílo č. O/19/154, č. smlouvy zhotovitele 19-022 uzavřené dne 28. 3. 2019 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo vypracování prováděcí projektové dokumentace a dokumentace pro povolovací řízení stavby včetně kompletní dokladové části akce „Instalace FVE vč. bateriové akumulace, Jihomoravské nám.“
- Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1, jehož předmětem je posunutí termínu plnění do 20. 12. 2019.

### III. ZMĚNA SMLOUVY

- Čl. IV.1-2 Smlouvy se mění, když nově zní následovně:

*„IV.1 Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby na adresu objednatele a zajistit podání žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí z povolovacího řízení*

*stavby nejpozději do dne 20. 12. 2019. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání tohoto rozhodnutí.*

*2. Zhotovitel se zavazuje předat prováděcí dokumentaci stavby na adresu objednatele nejpozději do dne 20. 12. 2019.“*

#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Fajmon, MBA  
člen představenstva  
a generální ředitel

.....  
Ing. Radim Menčík  
jednatel společnosti