

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.2

č. objednatele.....

č. zhotovitele.....

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „OZ“, za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

1 SMLUVNÍ STRANY

A. VODOVODY A KANALIZACE
Svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu Kraje Vysočina
Sídlo: Kubišova 1172, 674 01 Třebíč
Zastoupený: Ing. Pavlem Janatou, předsedou představenstva
Osoba oprávněná jednat jménem svazku: Ing. Karel Nedvědický, tajemník svazku
IČ: 60418885
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 108656415/0300
(objednatel nebo zadavatel)

(dále jen „objednatel“)

a

B. KLEE s. r. o.
Sídlo: Wolkerova 248/10, 674 01 Třebíč
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Bohuslavem Klee, jednatelem
ve věcech technických: Bohuslavem Klee, jednatelem
IČ / DIČ: 29259312 / CZ29259312
Bankovní spojení: KB pobočka Třebíč, 43-8514480247/0100
(zhotovitel nebo uchazeč)

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se v souladu s čl. XX. dohodly na změně smlouvy o dílo na stavební práce s názvem **Technická infrastruktura obytné lokality „Na Kopcích“ Třebíč, sektor B3, B6, R6 - SO 02.2 Splašková kanalizace, SO 03 Vodovod** uzavřené dne 27. 07. 2016 (dále také jen „původní veřejná zakázka“) v následujícím znění.

ZMĚNA

I.

1.1. Zúžení předmětu díla – méněpráce

Smluvní strany se dohodly na neprovedení původně sjednaných prací.

II.

2.1. Cena

Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle dodatku smlouvy o dílo za provedení díla obě smluvní strany sjednaly cenu ve výši:

2.1.1. Cena méněprací

Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena méněprací vymezených v článku II. tohoto dodatku k původní smlouvě o dílo činí:

Celkem 30 728,71 Kč bez DPH

2.1.2. Cena díla

Cena díla, vymezená v článku IV. vlastní smlouvy o dílo, se tak mění o rozdíl mezi celkovou cenou víceprací a celkovou cenou méněprací. Cena díla i se započtením méně a víceprací bude činit:

Smlouva o dílo cena bez DPH 2 982 533,00 Kč

Dodatek č. 1 cena bez DPH 722 927,00 Kč

Dodatek č. 2 cena bez DPH - 30 728,71 Kč

Konečná cena bez DPH 3 674 731,29 Kč

DPH 21% 771 693,57 Kč

Konečná cena díla včetně DPH 4 446 424,86 Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Třebíči dne

V Třebíči dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Karel Nedvědický

Tajemník svazku

Bohuslav Klee

jednatel