

# DODATEK Č. 1 S M L O U V Y

## příkazní o výkonu činnosti koordinátora BOZP

uzavřený dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „NOZ“) a podle čl. XII. odst. 1 smlouvy

Číslo smlouvy příkazce: 62-2-6529/2019

### I. Smluvní strany

#### 1. Příkazce

##### Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
IČO: 70884099  
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno  
Číslo účtu: 10039881/0710  
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem  
Kontaktní osoba:   
E-mail:  
Telefon:  
Fax: 950 630 207  
Datová schránka: ybiaiuv

(dále jen „příkazce“)

a

#### 2. Příkazník

##### Ing. Kateřina Miholová

sídlo: U Břízy 588/16, 664 48 Moravany  
zastoupená: Ing. Kateřina Miholová  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech této smlouvy: Ing. Kateřina Miholová  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Ing. Kateřina Miholová  
Email:   
Telefon:  
IČO: 06288197  
DIČ: CZ6256300952  
bankovní spojení:   
číslo účtu:  
datová schránka: x0pbhmg  
Zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Šlapanice  
(dále jen „příkazník“)

### II. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. IV. odst. 1 a čl. V. odst. 1 smlouvy příkazní o výkonu činnosti koordinátora BOZP ev. č. příkazce 62-2-6529/2019 ze dne 3. 7. 2019 (dále jen „smlouva“).
- V návaznosti na čl. XII. odst. 1 smlouvy v souvislosti s prodloužením doby plnění realizace stavebních prací do 16. 12. 2019, ke kterým se váže plnění dle této smlouvy, je nutné přiměřeně upravit dobu plnění dle této smlouvy a s tím související odměnu, vše uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy, takto:  
„Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:  
- termín zahájení výkonu činnosti koordinátora BOZP: dnem nabytí účinnosti této smlouvy, nejdříve však 1. 8. 2019,  
- předpokládaná doba provádění stavebních prací: do 16. 12. 2019,

- ukončení výkonu činnosti koordinátora BOZP: dnem vydání kolaudačního souhlasu, dnem odstranění všech vad a nedodělků vyplývajících ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo z předávacího protokolu stavby, a to dnem, který nastane nejpozději."


3. V návaznosti na výše uvedené se obě smluvní strany dále dohodly na úpravě odměny v čl. V. odst. 1 smlouvy takto:  
„Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon činnosti koordinátora BOZP ve výši 17 180,- Kč bez DPH za měsíc (20 787,80 Kč vč. DPH), tj. celkově za 4,5 měsíce plnění za 77 310,- Kč bez DPH (93 545,10 Kč včetně DPH).“
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku zajistí příkazce.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.

V Brně dne 25.11.2019



V Moravanech dne 20.11.2019

