

DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO č. OI-IP/SOD/002056/2019/Rot na provedení díla „Geislerova, Sladkovského – zrušení stok“

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-IP/SOD/002056/2019/Rot	Org: opravy
------------------------	--	-------------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických:

XXXXXXXX, XXXXXXXX, odbor investic MMOI

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX@olomouc.eu

XXXXXXXX, XXXXXXXX, odbor investic MMOI

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: LB 2000, s.r.o.
U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
IČ: 64618081 DIČ: CZ64618081

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. C 14167
ID datové schránky: veihwuy

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Svetko, jednatel

tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX@lb2000.cz

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992

Sb. dle požadované technické kvalifikace:

XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 944562/0800

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002056/2019/Rot ze dne 22. 8. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“), se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou o dílo (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací), vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1, 2, 3 a 4, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 **Souhrnná cenová nabídka** smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

Číslo SO	Název stavebního objektu	Cena bez DPH dle SoD	Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	Méněpráce dle ZL č.	Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	Vícepráce dle ZL č.	Cena bez DPH včetně dodatků
	Stavební objekty						
IO 01	Připojení kanalizačních přípojek	777 048,66	-61 895,51	1	329 586,13	1, 2, 3, 4	1 044 739,28
IO 02	Zrušení stok GVd,GVdI	145 634,18					145 634,18
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	176 200,00					176 200,00
	Celkem bez DPH	1 098 882,84	-61 895,51		329 586,13		1 366 573,46
	DPH 21%	230 765,40					286 980,43
	Celkem včetně DPH	1 329 648,24					1 653 553,89

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušných Změnových listů včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1, 2, 3 a 4.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 25. 11. 2019

V Olomouci, dne: 19. 11. 2019

Objednatel	Zhotovitel
JUDr. Martin Major, MBA náměstek primátora statutární město Olomouc	Ing. Tomáš Svetko jednatel LB 2000, s.r.o.