



## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 10. 2017

## II.

### Odůvodnění

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

#### **Článek III. odst. 1 v původním znění:**

„Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30. 6. 2019 ode dne účinnosti této Smlouvy“.

#### **Znění dle Dodatku č. 1:**

„Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30. 12. 2019“

#### **Nové znění dle Dodatku č. 2:**

„Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 5. 2020.“

#### **Odůvodnění:**

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran, vzhledem ke vzniku několika událostí/okolností, které dle Smlouvy o dílo č. 08PT-000454 Objednatel považuje za události/okolnosti náležející do rizika Objednatele, a se kterými Smlouva o dílo spojuje vznik časových nároků Zhotovitele stavebních prací (EUROVIA CS a.s.) dle Pod-článku 20.1 VOP/ZOP na prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3. VOP/ZOP ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen „Doba pro dokončení“).

#### **Článek IV. Odst. 1 v původním znění:**

„Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu měsíčně zpětně za Služby řádně poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci, a to ve výši stanovené dle přílohy č. 2 Smlouvy (dále jen „Cena“), která obsahuje položkový soupis Služeb s jednotkovými cenami (cena poskytnuté položky \* počet poskytnutých jednotek v součtu za všechny druhy poskytnutých položek v rámci příslušného kalendářního měsíce). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku:“

**Cena bez DPH: 799 584,00 Kč**

**DPH: 167 912,64 Kč**

**Cena včetně DPH: 967 496,64 Kč**

#### **Nové znění dle dodatku č. 2:**

„Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za poskytnutí Služeb Cenu měsíčně zpětně za Služby řádně poskytnuté v předcházejícím kalendářním měsíci, a to ve výši stanovené dle přílohy č. 2 Smlouvy (dále jen „Cena“), která obsahuje položkový soupis Služeb s jednotkovými cenami (cena poskytnuté položky \* počet poskytnutých jednotek v součtu za všechny druhy

poskytnutých položek v rámci příslušného kalendářního měsíce). Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku:

**Cena bez DPH:** 970 912,00 Kč  
**DPH:** 203 891,52 Kč  
**Cena včetně DPH:** 1 174 803,52 Kč

**Navýšení dle dodatku č. 2: 171 328,00 Kč**

**Odůvodnění:**

Vzhledem ke vzniku několika událostí/okolností, které dle Smlouvy o dílo č. 08PT-000454 Objednatel považuje za události/okolnosti náležející do rizika Objednatele, a se kterými Smlouva o dílo spojuje vznik časových nároků Zhotovitele stavebních prací (EUROVIA CS a.s.) dle Pod-článku 20.1 VOP/ZOP na prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3. VOP/ZOP ve spojení s Přílohou k nabídce (dále jen „Doba pro dokončení“), vznikla nutnost navýšit finanční náklady poskytovatele služeb kamerového systému o 6 měsíců, neboť tyto služby je nutné mít zajištěny po celou dobu realizace Díla.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
2. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Aktualizovaný rozpočet soupisu služeb

V Chomutově dne:

22 -11- 2019

**Za Objednatele:**

V Mostě

dne: 20.11. 2019

**Za Poskytovatele:**