

**Dodatek č. 1  
ke**

**Smlouvě o poskytování služeb - Vytvoření a údržba webové aplikace pro interní  
schvalování dokladů a vedení a schvalování docházky**

Objednatel:

Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Zámek 1, 252 43 Průhonice

IČ: 67985939

DIČ: CZ67985939

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném u MŠMT ČR

[REDACTED]

a

poskytovatel:

**GAPPEX s.r.o.**

se sídlem: Na Cimbále 104/2, 143 00 Praha 4

IČ: 06835732

DIČ: CZ 06835732

zapsaná ve veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka 289441, vložka C

[REDACTED]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb - Vytvoření a údržba webové aplikace  
pro interní schvalování dokladů a vedení a schvalování docházky ze dne 05.06.2019

**I.**

1. V souladu s čl. XII odst. 10. Smlouvy, ve spojení s čl. XIII. odst. 2., se smluvní strany dohodly na rozšíření funkčních vlastností aplikace tak, že se v příloze č. 2 ke Smlouvě - Technické, provozní a funkční zabezpečení webové aplikace, za konec dosavadního čl. 3.1 vkládá text:

- „- žádanky o rezervaci aut
- doklady ke schválení zařazení, převodu, vyřazení majetku a zařazení knih
- průvodní list ke smlouvě
- automatické zpracování emailu
- připomínkování smluv“

2. Vzhledem k rozšíření funkčních vlastností aplikace se doplňuje příloha č. 1 ke Smlouvě – kalkulace ceny, o následující cenové ujednání:

	Modul Žádanky o přepravu	Modul Průvodní list ke smlouvě	Modul Zařazení, vyřazení, převod majetku a knih	Modul automatizované zpracování emailu	Modul připomínková smluv	Celkem bez DPH	Částka s DPH
Cena za licenci	10 000	20 000	15 000	25 000	10 000	80 000	96 800
Cena za implementaci	65 000	17 000	48 000	20 000	11 000	161 000	194 810
<i>v tom cena za instalaci</i>	5 000	2 000	5 000	8 000	3 000	23 000	27 830
<i>v tom cena za konfiguraci</i>	60 000	15 000	43 000	12 000	8 000	138 000	166 980
Celkem cena za realizaci bez roční údržby	75 000	37 000	63 000	45 000	21 000	241 000	291 610

## II.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

## III.

Na základě změn provedených tímto dodatkem v přílohách č. 1 a 2 ke Smlouvě se vyhotovuje úplné znění přílohy č. 1 a úplné znění přílohy č. 2 ke Smlouvě, jež tvoří přílohu tohoto dodatku. Tato úplná znění příloh nahrazují dosavadní přílohy.

V ..... dne .....

V Průhonicích, dne .....

Za poskytovatele

Za objednatele

.....  
Ing. Dalibor Němec, Jednatel

.....  
Doc. Ing. Jan Wild, Ph.D., ředitel