

## DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0133/2019

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 19zak00025

### I.

#### Smluvní strany

##### Objednatel

se sídlem:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

e-mail:

IČ:

(dále jen *objednatel*)

##### Město Vsetín

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

Petr Findeis, technik odboru správy majetku,  
investic a strategického rozvoje



00304450

#### a

##### Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupena:

Zastoupení:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, pol. 123163  
(dále jen *zhotovitel*)

MSS – projekt s. r. o.

Michelská 580/63, 140 00 Praha 4

Provozovna: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín

 jednatelka

 jednatel

 jednatelka

 jednatel

 jednatelka

 jednatel

268 49 836

CZ26849836



## II.

**Změna smlouvy**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 03. 2019 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pod názvem „Most Jasenice Červenka u čp 666 (Vs-16-jcm)“ – PD (dále jen předmět plnění).
2. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. Doba a místo plnění Smlouvy o dílo tak, že termín dokončení inženýrsko-projektových prací fáze B, C, D, E, F se prodlužuje do 20. 12. 2019.

## III.

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).
4. Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.
5. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).

Ve Vsetíně, dne **22. 11. 2019**Ve Vsetíně, dne **18. 11. 2019**


Za objednatele:

Za zhotovitele:



Město Vsetín

starosta



MSS - projekt s. r. o.

jednatelka

