

Smlouva o dílo

č. 11-1542.9160004ANA
o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

DODATEK č. 1

Rekonstrukce komunikace Milčice

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel : Město Blatná

tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná

zastoupený: Bc. Kateřinou Malečkovou – starostkou města

IČO : 00250996

DIČ : CZ00250966

Bankovní spojení :

č. ú.:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Bc. Kateřina Malečková,
starostka města

ve věcech technických oprávněn k jednání:

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: EUROVIA Silba, a. s.

Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. B,
vložka 518

zastoupený: Josefem Matouškem, předsedou představenstva a.s.,
Eduardem Hoškem, členem představenstva a.s

IČO: 64830551

DIČ: CZ64830551

Bankovní spojení:

č. ú.:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Josef Matoušek,
předseda představenstva,
ředitel a.s.
Eduard Hošek, člen
představenstva a.s.,
provozně-obchodní
náměstek

ve věcech technických oprávněn k jednání:

(dále jen zhotovitel)

- 1.3. Pro řízení činností při realizaci díla, odsouhlasení změn rozsahu díla, faktur a podkladů pro platby, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí jsou zmocněni

Vzhledem k změně rozsahu díla se smluvní strany dohodly na změně článku „4. Cena plnění“, odst. 4.1.

Článek „4. Cena plnění“, odst. 4.1. se mění a nově zní :

4. Cena plnění:

4.1. Cena za předmět plnění specifikovaný v článku "2." této smlouvy činí :

Původní cena plnění :

• Rekonstrukce komunikace Milčice	bez DPH		1,471.200,55 Kč
	sazba DPH	21 %	308.952,12 Kč
C E L K E M			s DPH 1,780.152,67 Kč

Nová cena plnění :

• Rekonstrukce komunikace Milčice	bez DPH		1,185.275,80 Kč
	sazba DPH	21 %	248.907,92 Kč
C E L K E M			s DPH 1,434.183,72 Kč

(slovy : jedenmiliončtyřístatřicetčtyřitisícejednostoosmdesáttřikorunyčeské72/100)

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 11-1542.9160004ANA má dvě strany a jednu stranu přílohy (stavební rozpočet) a je vyhotoven ve dvou výtiscích, stejně platných a účinných, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

Uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 11-1542.9160004ANA bylo projednáno a schváleno v souladu se zákonem č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění usnesením Rady města Blatná č. 364/19 ze dne 20.11.2019.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Blatné dne 25.11.2019

Bc. Kateřina Malečková
starostka města

**5 MĚSTO
BLATNÁ**

předseda představenstva a.s.,
ředitel a.s.

Eduard Hošek
člen představenstva a.s.,
provozně-obchodní náměstek

STAVEBNÍ ROZPOČET - DODATEK č. 1

stavby: **Rekonstrukce komunikace Milčice**

mlouva č. : 11-1542.9160004ANA

Objednatel : Město Blatná

Zhotovitel : EUROVIA Silba, a.s.

Č	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)
					Celkem

CENA BEZ DPH 1 185 275,80



EUROVIA Silba, a.s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň