

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 31. 5. 2019
/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany:

1. Základní umělecká škola Bohumín – Nový Bohumín, Žižkova 620, p. o.

se sídlem: Žižkova 620, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín
zastoupena: Mgr. Barborou Kachlovou
IČ: 62331701
DIČ:
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 41030791/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Barbora Kachlová, ředitelka příspěvkové organizace, tel. 737 732 347

Nejsme plátcí DPH

(dále jen „**objednatel**“)

2. Jiří Ligocký

se sídlem: Dětmárovice 275, 735 71 Dětmárovice
zastoupena: Jiří Ligockým
IČ: 60025212
DIČ: CZ7308235099
bankovní spojení: KB Ostrava
číslo účtu: 27-0197110237/0100

Zapsána v MŽÚ MÚ v Karviné pod č. j. ŽÚ/2560/2008//Kuť/2

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Pavel Krajanec: tel: 736627307

(dále jen „**zhotovitel**“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je „Rekonstrukce vytápění a přípravy teplé vody“ v budově Základní umělecké školy Bohumín – Nový Bohumín, Žižkova 620.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba méně a víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla.

3. Měněpráce souvisí především se zemními pracemi a výměnou venkovního potrubí otopného systému. Rozsah těchto měněprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu měněprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Vícepráce souvisí především se zemními pracemi, odstraněním degradovaného potrubního vedení a výměnou potrubního vedení za nové. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

a) **Doba plnění** sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se mění následovně:

- **Termín dokončení prací a předání díla k řádnému užívání bez vad a nedodělků**, vyjma instalace a zprovoznění lokálního dispečinku pro přenos dat do dispečerského centra Moravskoslezského energetického centra, p.o., **dle původní smlouvy**.
- Termín pro předání lokálního dispečinku pro přenos dat do dispečerského centra Moravskoslezského energetického centra, p.o a **komplexní předání díla 13.12.2019**.

b) **Cena sjednaných měněprací činí:**

cena bez DPH	64 613,00 Kč
DPH 21%	13 568,73 Kč
cena celkem včetně DPH	78 181,73 Kč

c) **vícepráce** uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

Cena sjednaných víceprací činí:

cena bez DPH	259 856,00 Kč
DPH 21%	54 569,76 Kč
cena celkem včetně DPH	314 425,76 Kč

d) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1. smlouvy, se snižuje o cenu výše uvedených měněprací a zvyšuje o cenu víceprací. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a s ohledem na rozsah měněprací a víceprací se čl. V odst. j mění takto:

Cena bez DPH	1 625 989,- Kč
DPH 21%	341 457,- Kč
Cena celkem s DPH	1 967 446,-Kč

IV.

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2019 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 Položkový rozpočet méněprací a č.2 Položkový rozpočet víceprací.
5. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Základní uměleckou školou Bohumín – Nový Bohumín, Žižkova 620, p. o. zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje firmy Jiří Ligocký použity. Základní umělecká škola Bohumín – Nový Bohumín, Žižkova 620, p. o. při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.

V Bohumíně dne 2.11.2019

V Bohumíně dne 2.11.2019

za objednatele
Mgr. Barbora Kachlová
ředitelka ZUŠ Bohumín

za zhotovitele
Jiří Ligocký

Příloha č. 1 Položkový rozpočet méněprací
Příloha č. 2 Položkový rozpočet víceprací