

I.

Tímto dodatkem č. 2 se doplňuje smlouva o dílo č. HIO SM 023 2019 uzavřená mezi smluvními stranami na předmět díla „**Revitalizace hřbitova ve Stříbře I. etapa**“ a mění se cena díla.

II.

Cena za dílo

Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč vč.DPH
Cena dle SOD	3 257 354,31	684 044,40	3 941 398,71
Cena dle dodatku č.1	3 256 557,73	683 877,12	3 940 434,85
Méněpráce	- 32 620,80	- 6 850,37	- 39 471,17
Vícepráce	32 620,80	6 850,37	39 471,17
Cena dle dodatku č.2	3 256 557,73	683 877,12	3 940 434,85

Cena za dílo vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet s uvedenými méněpracemi a vícepracemi je přílohou tohoto Dodatku č.2.

III.

Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby, dále prohlašují, že si jej před podpisem přečetli a projevují svými podpisy souhlas s celým jeho obsahem. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu zástupci smluvních stran.


Ve Stříbře dne:

Ve Stříbře dne:

.....

Martin Záhoř
starosta města
(objednatel)

.....


jednatel společnosti
(zhotovitel)

Příloha č.1: Položkový rozpočet (méněpráce-vícepráce)