

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 00105/2019**  
**Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Školní**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  
přepisů (dále jen Občanský zákoník)

**I.**

**1.1 Objednatel** : Město Varnsdorf  
Se sídlem : Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf  
Zastoupený : Ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města  
Zástupce pro věci technické : Petr Šimek, Ing. Jaroslav Beránek  
IČ : 00261718  
DIČ : CZ00261718  
Kontaktní místo : OSMI MěÚ Varnsdorf, [redacted]  
[redacted]

**1.2 Zhotovitel** : Technické služby města Varnsdorf s.r.o,  
Se sídlem : Sv.Čecha 1277, 40747 Varnsdorf  
Zastoupený : p. Romanem Roubíčkem, jednatelem společnosti  
Zástupce pro věci technické : Zdeněk Beck  
IČ : 25017098  
DIČ : CZ25017098  
Bankovní spojení : [redacted]

**II.**

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně termínu dokončení díla stanoveného  
dle shora citované smlouvy o dílo.

Článek *III. Čas plnění*, se upravuje takto:

**Termín dokončení do:** : **30.04.2020**

**III.**

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a  
zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo bylo odsouhlaseno usnesením č.459/2019 rady  
města dne 06.11.2019. Dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, objednatel obdrží 2 výtisky,  
zhotovitel 1 výtisk.

Ve Varnsdorfu dne

Ve Varnsdorfu dne

-----  
objednatel

-----  
zhotovitel