

DODATEK č. 1

S M L O U V Y O D Í L O

č. 45-2-951/19/PD

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIC: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: [REDACTED] vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toků, číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] referent pro provozní činnosti, číslo telefonu:

[REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Lesprojekt Krnov, s. r. o.

sídlem Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov

IČO: 479 76 250

DIC: CZ47976250

zapsán v obchodním rejstříku u KS Ostrava oddíl C, vložka 5803

jednající: [REDACTED], jednatel

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. **45-2-951/19/PD**, ze dne 26.8.2019.

Dodatkem se mění termín dílčího plnění v roce 2019.

II.

Doba plnění

Odstavec 1 se mění takto:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: | 26. 08. 2019 |
| Dílo bude provedeno nejpozději do: | 30. 04. 2020 |
| Termín dílčího plnění (geodetické práce, inženýrsko-geologický průzkum) | 30. 11. 2019 |

III.

Cena za dílo a platební podmínky

Odstavec 4 se mění takto:

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po dokončení díla a jeho převzetí objednatelem, stvrzeného protokolem dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručeného objednateli **ve třech vyhotoveních** na adresu Lesy České republiky s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové. Faktury budou doručeny na LČR, s.p., Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek.

Dílčí plnění k 30. 11. 2019 bude činit 50 000,- Kč bez DPH dle nabídkového rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo č. 45-2-951/19/PD.

- Geodetické práce:	20 000,- Kč
- Inženýrsko-geologický průzkum:	30 000,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými podmínkami.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým obsahem a uzavírali jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek a na důkaz připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne: 22. 11. 2019 (01)

Lesy České republiky, s.p.
Hradec Králové
Odry
Frýdek-Místek

vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry
se sídlem ve Frýdku-Místku

V Krnově dne: 19. 11. 2019

[Redacted signature]

jednatel

[Redacted signature]