

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

k realizaci stavby

„Přístavba šaten a parkoviště“

mezi

Objednatelem:

1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem: ul. Jeremenkova 754/2, 703 00 Ostrava
zastoupena: RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D., ředitelkou školy

IČO: 00600920

DIČ: CZ00600920

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu:

XXXXXXXX/XXXX

Zhotovitelem:

2. THERM, spol. s r.o.
se sídlem: Pavlovova 1351/44, 700 30 Ostrava - Zábřeh
zastoupena: Ing. Radim Barták - jednatel

IČO: 42766991

DIČ: CZ42766991

bankovní spojení: KB Ostrava číslo účtu:

XXXXXXXX/XXXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1770

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se s ohledem na prodloužení lhůty zadávacího řízení dohodly na novém znění dosavadního čl. IV, odst. 1 a dále čl. XVII, odst. 1 Smlouvy o dílo

II. Změny článku smlouvy

Článek IV. Lhůta a místo plnění odst. 1 se upravuje a nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 180 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli, poslední den lhůty, dokončené dílo předat objednateli.

Článek XVII Bankovní záruka, odst. 1 se upravuje a nově zní takto:

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro vybraného dodavatele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení vybraným dodavatelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku platné a účinné alespoň od listopadu 2019, případně od okamžiku uzavření smlouvy o dílo, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do května 2020, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelni a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne zadavateli plnění až do výše nejméně 10% z nabídkové ceny vybraného dodavatele (vybraným dodavatelem v návrhu smlouvy o dílo vyplněné ceny za dílo bez DPH). Vybraný dodavatel poskytne originál záruční listiny vystavené bankou ve prospěch zadavatele jako oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne zadavateli ve shora uvedených případech plnění v rozsahu takto zajištěného dluhu (závazku, povinnosti) až do výše nejméně 10% nabídkové ceny dodavatele, nejpozději před uzavřením smlouvy o dílo. Vybraný dodavatel bude dále povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla až do okamžiku jeho převzetí zadavatelem, ledaže zadavatel vybranému dodavateli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna
- 3.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 1 – Časový harmonogram výstavby zohledňující termín dokončení 180 dnů od předání staveniště zhotoviteli

V Ostravě dne:

V Ostravě dne: 12.11.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
RNDr. Jana Foltýnová, Ph.D.

ředitelka školy

.....
Ing. Radim Barták

jednatel společnosti