

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0246/2019

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 19Zak00045

I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Vsetín**
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Zastoupení: Mgr. Dalibor Sedláček, vedoucí odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje
(do 200 000,00 Kč bez DPH dle delegace pravomocí)

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Sedláček, vedoucí odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje
- ve věcech technických: Petr Findeis, stavební technik pověřeného odboru

IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
č. ú.: 
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: MSS- projekt s. r. o.
Adresa: Michelská 580/63, 140 00 Praha 4
Provozovna: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín

Zastoupena:  jednatelka
 jednatel

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:  jednatelka
-
- ve věcech technických: 
-

IČO: 268 49 836
DIČ: CZ26849836
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, odd. C., pol.123163
(dále jen **zhotovitel**)

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 05. 2019 Smlouvu o dílo na zpracování dokumentace pro provedení stavby (PDPS) na akci: "Stavební úpravy lávky ev. č. Vs-02-Bel přes řeku Bečvu ve Vsetíně (Do Kablovky)" a následně Dodatek č. 1 k této smlouvě dne 02. 07. 2019.
2. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. Doba a místo plnění Smlouvy o dílo tak, že termín dokončení inženýrsko – projektových prací se prodlužuje do 20. 12. 2019.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).
4. Zhotovitel tímto uděluje městu objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.
5. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).

za objednatele:

za zhotovitele:

25. 11. 2019

25. 11. 2019

Ve Vsetíně dne:

Ve Vsetíně dne:



Město Vsetín

vedoucí odboru správy majetku,
investic a strategického rozvoje



MSS – projekt s. r. o.

jednatelka

