

## Dodatek č. 1

ke smlouvě příkazní č. 29/19 uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě**

### „Dlouhá 99 - oprava střechy“

<b>Příkazce</b>	<b>Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace</b>
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

xxx, technik, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

(dále jen „příkazce“ nebo též jen „zadavatel“)

a

<b>Příkazník</b>	<b>Ing. Aleš Suchý</b>
Sídlo	xxx
Telefon	xxx
Email	xxx.cz
ID datové schránky	k6mszux
IČ	74703196
není plátce DPH	
Bankovní spojení	xxx. č. účtu xxx

(dále jen „příkazník“)

### I.

1. Z důvodu nepředvídatelných okolností se mění termín a cena předmětu plnění, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy příkazní uzavřené dne 19. 8. 2019 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.
2. Havarijný stav některých konstrukcí, zjištěný po zahájení díla, si vyžaduje změny způsobu provádění díla dle nově zpracovávané projektové dokumentace Ing. Petr Michalíka, projektantem stavby (do 31. 1. 2020). Oprava střechy nad objektem č. p. 100 bude dokončena v rozsahu dle smlouvy, střecha nad objektem č. p. 99 pouze dočasně zabezpečena, prostor jeviště zajištěn proti případným pádům části konstrukcí střechy v roce 2019, poté bude dílo přerušeno a dokončení opravy proběhne v plánované pauze provozu objektu v měsících červenec a srpen 2020.

### II.

1. Smluvní strany se na základě výše uvedeného zdůvodnění dohodly:

a) **na zrušení druhé věty odstavce 1. Čl. IV. smlouvy „Doba a místo plnění“** a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

**Termín ukončení činností dle čl. II odst. 2 písm. A a B první části opravy: do 18.12.2019**

Přesný termín realizace přerušeného díla a platební podmínky pro rok 2020 budou řešeny v termínu do začátku měsíce březen 2020.

**b) na zrušení odstavce 1, Čl. V. smlouvy „Cena za dílo“**

1. Odměna za činnosti uvedené v čl. II. této smlouvy se sjednává dohodou ve smyslu

§ 2 zákona č. 526/1990 Sb. ve výši:

TDS (činnosti dle čl. II odst. 2 písm. A této smlouvy) 29 200 Kč

BOZP (činnosti dle čl. II odst. 2 písm. B této smlouvy) 23 900 Kč

**Celková cena zajišťovaných činností dle této smlouvy**

Cena celkem **53 100 Kč**

(slovy: padesát tři tisíc jedno sto korun českých)

a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

1. Odměna za činnosti uvedené v čl. II. této smlouvy se sjednává dohodou ve smyslu

§ 2 zákona č. 526/1990 Sb. ve výši:

TDS (činnosti dle čl. II odst. 2 písm. A této smlouvy) 36 500 Kč

BOZP (činnosti dle čl. II odst. 2 písm. B této smlouvy) 28 100 Kč

**Celková cena zajišťovaných činností dle této smlouvy**

Cena celkem **64 600 Kč**

(slovy: šedesát čtyři tisíc šest set korun českých)

**c) na zrušení odstavce 1, Čl. VI. smlouvy „Platební podmínky“ a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:**

1. Sjednaná odměna za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě faktur vystavených příkazníkem. Příkazník je oprávněn fakturovat odměnu následovně:

- **činnosti dle čl. II. odst. 2 písm. A a B této smlouvy:**

průběžně 1x měsíčně zpětně ve výši podílu odměny za tyto činnosti a počtu měsíců uvedených ve smlouvě o dílo s vybraným zhotovitelem stavby (doba plnění).

2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

**III.**

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich příkazce obdrží dva výtisky a příkazník jeden výtisk.

V Hradci Králové dne 25. 11. 2019

.....  
za příkazníka  
Ing. Aleš Suchý

.....  
za příkazce  
Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka

Příkazce operace:  
Správce rozpočtu:  
Dne: 25. 11. 2019