






# D O D A T E K č. 1

## ke smlouvě o dílo č. 2019/0417 ze dne 6. 5. 2019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574  
se sídlem: Malostranská 2, čp. 143, 317 68 Plzeň  
IČO: 25205625  
zastoupena:  generálním ředitelem  
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **RAVAL projekt v.o.s.**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu A, vložka 2807  
se sídlem: Kollárova 420/24, Jižní předměstí, 301 00 Plzeň  
IČO: 49194852  
zastoupena:  jednatelem společnosti  
 jednatelem společnosti  
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

### d o d a t e k č. 1

#### I.

1. Dne 6. 5. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: **„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Plzeň, ulice Luční“** a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele ze dne 18. 11. 2019, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu předání projektové dokumentace pro provedení stavby a termínu ukončení inženýrské činnosti do stadia získání společného povolení stavby do 4 měsíců od získání vyjádření ORP MMP.
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. odst. 1 písm. b. a c. Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:
  - b. **Společné povolení stavby**
    - Termín vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby  
**nejpozději do 31. 7. 2019**

- Termín ukončení inženýrské činnosti do stadia získání pravomocného společného povolení stavby a jeho předání objednateli:  
**nejpozději do 4 měsíců od získání vyjádření ORP MMP**

**c. Projektová dokumentace pro provedení stavby**

- Termín předání zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby objednateli:  
**nejpozději do 4 měsíců od získání vyjádření ORP MMP**


4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

**II.**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

**25 -11- 2019**

V Plzni dne .....




**VODÁRNA PLZEŇ a.s.**


generální ředitel

**25 -11- 2019**

V Plzni dne .....



jednatel společnosti



jednatel společnosti

