

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1902 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Československé armády 216, Kavalír A – vypracování prováděcí dokumentace na opravu fasády**

Objednatel: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený ředitelkou: Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon: 495 774 111
ID datové schránky: rkyk8m9
IČ: 648 11 069
DIČ: CZ64811069

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik technického oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz
xxx, vedoucí oddělení, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Ing. Petr Michalík
Místo podnikání: xxx
Telefon: xxx
Email: xxx.cz
IČ: 44417896
DIČ: CZ5810211792
Bankovní spojení: xxx.
č. účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo č. 1902 uzavřené dne 30. 1. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“) formou tohoto dodatku č. 2.
2. Vlastník nemovitosti **Československé armády 216, Kavalír A** Statutární město Hradec Králové dosud neučinil rozhodnutí o dalším využití objektu, proto se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty přerušení plnění díla do doby rozhodnutí vlastníka.
3. S ohledem na nepředvídatelný termín plnění díla je zhotovitel oprávněn žádat úhradu nákladů spojených s prodloužením termínu (např. zvýšení ceny práce poddodavatelů) úměrných délce tohoto prodloužení.
4. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

II.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 11. 11. 2019

.....
za zhotovitele
Ing. Petr Michalík

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:
Dne: 11. 11. 2019