

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1073/2019 „Dodávka a montáž zastávkového přístřešku ul. Lužická Znojmo“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Jan Grois, MBA - starosta města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb
Ing. Marie Plachá, referent odboru investic a technických služeb

1. Dodavatel:

STREETPARK S.R.O.

Sídlo: Ptáčov 40, 674 01 Třebíč
Zapsán: u Krajského soudu v Brně
Jednající/Zastoupený: ██████████
IČ: ██████████
DIČ: CZ06077315
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
Zástupce ve věcech technických: ██████████ obchodní oddělení

I.

1. Smluvní strany spolu dne 24.10.2019 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 1073/2019, dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Dodávka a montáž zastávkového přístřešku ul. Lužická Znojmo**“.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je nový termín předání díla z důvodu nutnosti výroby atypického přístřešku s ohledem na prostorové uspořádání místa montáže.

II.

1. Článek III., odstavec 1. bude nově znít takto:

„Dodavatel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

*Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 20. 12. 2019**“.*

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Znojmo
Jan Grois, MBA
starosta

.....
[redacted]
[redacted]
jednatel