

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem „MZM – odvodnění opěrné zdi“ (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Moravské zemské muzeum

Sídlo: Zelný trh 6, 659 37 Brno
Statutární zástupce: [redacted] generální ředitel
IČ: 00094862
DIČ: CZ00094862
(dále jen „Objednatel“)

2. Společnost MZM, Mlýnská 68, 602 00 Brno

Vedoucí účastník: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Statutární zástupce: [redacted] člen představenstva
e-mail: [redacted]
telefon: [redacted]
fax: [redacted]
IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628
Bankovní spojení, č.ú.: [redacted]

č. ú.

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: [redacted]

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2144

a

Účastník č. 1: ARCHATT, s.r.o.
Sídlo: Branky 16, 664 49 Ostopovice
Statutární zástupce: [redacted] jednatel
e-mail: [redacted]

telefon:

IČ:

46960180

DIČ:

CZ46960180

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 6214

a

Účastník č. 2:

KOMFORT, a.s.

Sídlo:

Křenová 478/72, 602 00 Brno

Statutární zástupce:

ředseda představenstva

e-mail:

telefon:

IČ:

25524241

DIČ:

CZ25524241

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2611

II. Preambule

1. V rámci realizace díla vyvstala potřeba změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „**MZM – odvodnění opěrné zdi**“. Jedná se o změnu závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na stavební práce.

III. Změna smlouvy

1. Vzhledem k tomu, že vyvstala potřeba víceprací a méněprací, které jsou dle přílohy č. 1 tohoto dodatku oceněny následovně:

Cena víceprací v Kč bez DPH: 741 806,33,- Kč

Cena méněprací v Kč bez DPH: 1 868 725,62,- Kč

se čl. VII odst. 1 Smlouvy upravuje takto:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**MZM – odvodnění opěrné zdi**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům činí celkem:

CELKOVÁ CENA BEZ DPH: 27 598 551,00 Kč

DPH CELKOVÉ CENY: 5 795 695,70 Kč

CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH 33 394 246,70 Kč

z toho

Cena za první etapu bez DPH 19 238 235,- Kč

Cena za druhou etapu bez DPH 8 360 316,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“).

2. Smluvní strany se dohodly, že Cena za provedení díla se mění přesně dle rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.

2. Přílohy:

Příloha č. 1 Oceněný rozpočet změny závazku

Objednatel

Zhotovitel

V Brně, dne 13. 11. 2019

V Brně, dne 13-11-2019

