

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 0739/2019 „Dokončení oprav jižní fasády v pivovaru po demolicích přístavků,
ul. Hradní, Znojmo“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo
Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Jan Grois, MBA - starosta města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: KB Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických:
Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a technických služeb
Ing. Marie Plachá, referent odboru investic a technických služeb

2. Zhotovitel:

ATLANTA, a. s.
Sídlo: Nový Šaldorf 162, 671 81 Znojmo
Zapsán: u Krajského soudu v Brně
Zastoupený: [REDACTED]
IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

I.

1. Smluvní strany spolu dne 19.06.2019 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0739/2019, dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Dokončení oprav jižní fasády v pivovaru po demolicích přístavků, ul. Hradní, Znojmo**“.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je navýšení ceny díla o částku 21 864 Kč bez DPH. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je nový položkový rozpočet stavby a vyčíslení víceprací.

II.

1. Článek 4., odstavec 1. bude nově znít takto:
„Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).

Celková cena 535 961 Kč + příslušná sazba DPH“

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma v usnesení č. 43/2019, bod č. 1907 ze dne 07.10.2019

Příloha: položkový rozpočet stavby

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Znojmě dne 24.10.2019

Ve Znojmě dne 18.10.2019

.....
Jan Grois, MBA
starosta města

.....
[Redacted Signature]