

Položkový rozpočet stavby ke změnovému listu ZL 2

Stavba:	332-3-7	VT Mohelnice, Raškovice, km 1,850, oprava LG prahu
Objekt:	01 MP2	Oprava limnigrafického prahu - méněpráce
Rozpočet:	01	MP 02 R00
Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik Varenská 3101/49 70200 Ostrava-Moravská Ostrava	IČO: 70890021 DIČ: CZ70890021
Zhotovitel:	Lesostavby Frýdek-Místek a. s. Slezská 2766 73801 Frýdek-Místek	IČO: 45193118 DIČ: CZ45193118
Vypracoval:	xxx	dne 8.11.2019
Rozpis ceny Celkem		
HSV		-114 205,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-114 205,00
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-114 205,00 CZK
Základní DPH	21 %	-23 983,05 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		-138 188,05 CZK
v _____	dne _____	
xxx _____ Za zhotovitele	_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-114 205,00	100
Cena celkem					-114 205,00	100

Položkový rozpočet

S:	332-3-7	VT Mohelnice, Raškovice, km 1,850, oprava LG prahu
O:	01 MP2	Oprava limnigrafického prahu - méněpráce
R:	01	MP 02 R00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-114 205,00
1	451311521R00	Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. přes 100 do 150 mm	M2	-45,50000	520,00	-23 660,00
Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. přes 100 do 150 mm						
2	465513327R00	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm	M2	-45,50000	1 990,00	-90 545,00
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm						