

DOHODA

o narovnání

dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

1. DISTEP a.s.

se sídlem: Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 65138091
DIČ: CZ65138091
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupena: [REDAKCE], předsedou představenstva
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205
(dále jen „objednatel“)

a

2. VAE THERM, spol. s r.o

se sídlem: Kulturní 1785, Rožnov pod Radhoštěm
pobočka Ostrava
U Staré elektrárny 2050/38
Ostrava – Slezská Ostrava
IČ: 61973815
DIČ: CZ61973815
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupena: [REDAKCE]
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7308
(dále jen „dodavatel“ nebo „autor“)

(Objednatel a dodavatel dále společně označováni též jako „účastníci této dohody“ či „smluvní strany“)

I.

1. Mezi účastníky této dohody byla uzavřena Smlouva o dílo, ze dne 24. 3. 2016, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace pro investiční akce s názvem „Rekonstrukce SRT z PS 38, Frýdek-Místek“, „Rekonstrukce SRT a SV z PS 39, Frýdek-Místek“ a „Rekonstrukce technologického zařízení PS 58, Frýdek-Místek“. Vyjma zpracování projektové dokumentace na investiční akci „Rekonstrukce SRT a SV z PS 39, Frýdek-Místek“ dodavatel smlouvu o dílo splnil.
2. Smluvní strany konstatují, že dodavatel v současnosti zpracoval na investiční akci „Rekonstrukce SRT a SV z PS 39, Frýdek-Místek“ projektovou dokumentaci dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v rozsahu:
A Průvodní zpráva
B Souhrnná technická zpráva
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů
Dokladová část
Dosud však nezpracoval v plném rozsahu projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby a dokladovou část projektové dokumentace.

3. Chybějící část projektové dokumentace není možné dosud zpracovat, neboť tomu brání majetkoprávní situace v části dotčené budoucí stavbou.
4. Smluvní strany konstatují, že dodavatel je v prodlení s plněním svého závazku, který převzal, a to navzdory dodatkům č. 1 a 2 k výše uvedené smlouvě o dílo. Zavinění prodlení však není na jeho straně, avšak ani na straně objednatele.
5. Smluvní strany konstatují, že se v daném případě nejedná o následnou nemožnost plnění dle ustanovení § 2006 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

II.

1. Předmětem této dohody je narovnání, resp. vypořádání případného bezdůvodného obohacení, smluvních pokut za prodlení s plněním závazku a případné budoucí plnění závazku závislé na vůli třetích stran, a to následovně. Smluvní strany konstatují, že dodavatel zpracoval (avšak není schopen splnit) pouze částečně projektovou dokumentaci ve prospěch objednatele, přičemž toto plnění bez splnění další povinnosti nemá dosud pro objednatele ekonomický význam. Dodavatel ocenil jím vynaložené dosavadní projekční práce odpovídající ceníku projekčních prací na částku ve výši 82.500,-- Kč bez DPH (slovy osmdesátdvatisícpětset korun českých). Smluvní strany se dohodly na předání dosud rozpracované projektové dokumentace objednateli, jenž by mohla být v budoucnu využita pro sjednaný účel a oceňují dosud provedenou část projektové dokumentace, zároveň odpovídající hodnotě omezení osobnostních autorských práv na částku ve výši 40.000,-- Kč bez DPH (slovy čtyřicettisíc korun českých).
2. Dodavatel je povinen dle této dohody předat dosud zpracovanou část projektové dokumentace do 10-ti dnů ode dne podpisu této dohody objednateli a to protokolárně, přičemž po protokolárním předání části projektové dokumentace je dodavatel oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu za část projektové dokumentace dle této dohody. Splatnost faktury je 14 kalendářních dnů od data jejich doručení. Daňový doklad musí mít náležitosti stanovené právními předpisy.
3. Dodavatel části projektové dokumentace – autor tímto uděluje svolení ke změně části projektové dokumentace - autorského díla – např. zpracovat, rozšířit, upravit, nebo k jeho spojení s dílem jiným, a to ve smyslu ustanovení § 2375 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a to nejen objednateli, ale i jím vybrané nebo pověřené třetí osobě.
Tato licenční ujednání – tj. udělení souhlasu k jakékoli změně nebo jinému zásahu do osobnostních práv autora na nedotknutelnost díla budou zejména využita k následujícímu nakládání s dílem, nad rámec práva autorské dílo užít:
 - dílo může být součástí budoucí zadávací dokumentace na nové zpracování či změnu autorského díla - stávající projektové dokumentace,
 - dílo bude podkladem pro zpracování nové zadávací dokumentace,
 - dílo bude určeno ke zpracování či změně neomezeným počtem třetích osob účastnících se zadávacích řízení,
 - dílo bude změněno třetí osobou, které tímto autor uděluje souhlas se zásahem do integrity díla,
 - dílo bude změněno třetí osobou, které tímto autor uděluje souhlas a nenárokuje si autorskou korekturu,
 - dílo bude změněno třetí osobou, které tímto autor uděluje souhlas s užíváním díla způsobem nesnižujícím jeho hodnotu.

Míra změn nebo úprav, ke kterým tímto vyslovuje autor souhlas, není omezena, avšak platí, že objednatel nebo jím určená nebo pověřená třetí osoba může změnit nebo jinak upravit dílo nebo jeho název, pokud jde o takovou úpravu či změnu, u které lze spravedlivě očekávat, že by k ní autor vzhledem k okolnostem užití svolil (tzv. předpokládané změny).

