

**Dodatek č. 3**  
**SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-005842

Číslo smlouvy Poskytovatele: 18-013-A5-TDI

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 562 155 0005

Název související veřejné zakázky: D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178  
Ostrovačice - zajištění technického dozoru investora pro zahájení prací

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako  
„**Dodatek**“):

**1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

659 93 390

CZ65993390

příspěvková organizace

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

Kounicova 271/13, 602 00 Brno

463 47 488

CZ46347488

B 785 vedená u krajského soudu v Brně

akciová společnost

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

## PREAMBULE

Smlouva je uzavřena podle ust. §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), a to na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu s názvem D1 modernizace – úsek 23, EXIT 168 Devět Křížů – EXIT 178 Ostrovačice - zajištění technického dozoru investora pro zahájení prací (dále jen „Veřejná zakázka“). Smlouva nebyla uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

## I. PŘEDMĚT DODATKU

**2.1** Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6) zák. čís. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění změn a doplňků na nepodstatné změně závazku v souvislosti se skutečností spočívající ve změně podmínek na straně Objednatele, tj. z důvodu potřeby, která vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto skutečnosti však nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna podmínek pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: D1 modernizace – úsek 23, EXIT 168 Devět Křížů – EXIT 178 Ostrovačice - zajištění technického dozoru investora pro zahájení prací si vyžaduje prodloužení sjednaného termínu poskytování služeb dle Smlouvy o poskytování služeb ze dne 30. 10. 2018, dodatku č. 1 ze dne 27.12.2018 a dodatku č. 2 ze dne 25.4.2019.

**2.2** Původní znění Smlouvy o poskytování služeb mezi výše popsanými smluvními stranami uzavřená dne 30. 10. 2018, článek III. Doba a místo plnění, odst. 3.2. Doba poskytování Služeb, a dodatku č. 2 ze dne 25.4.2019, odst. 2.2, se nahrazuje tímto zněním:

Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

3.2. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 30. 4. 2020 ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy. (dále jen „Doba plnění“).

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

**3.1** Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 3 Smlouvy o poskytování služeb v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Poskytovatel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

**3.2** Pokud v tomto dodatku není výslovně uvedeno jinak, řídí se vztahy Objednatele a Poskytovatele českým právem, především zák. číslo 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.

**3.3** Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

**3.4** Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu každého z nich, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**3.5** Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran níže své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne ..... 13 -11- 2019

V Brně dne ..... 15. 11. 2019

**ZA OBJEDNATELE**  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**ZA POSKYTOVATELE**  
**Dopravoprojekt Brno a.s.**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Dopravoprojekt Brno a.s.