

## DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO Č. 2019/0533/ORM

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	:	Město Kyjov
Sídlo	:	Masarykovo náměstí 30, 697 01 Kyjov
Zastoupeno	:	[REDAKCE]
	:	základě ověření Rady města Kyjova č. 54/6 ze dne 12. 9. 2016
IČ	:	002 85 030
DIČ	:	CZ 00285030
Daňový režim	:	plátce DPH
Bankovní spojení	:	Komerční banka
Č. účtu	:	[REDAKCE]
<i>(dále jen Objednatel)</i>	:	
a	:	
Zhotovitel	:	ZESS, a.s.
Zastoupený	:	[REDAKCE]
Sídlo	:	Boršice č.ev.89, 687 09
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném	:	vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 462
IČ	:	155 47 906
DIČ	:	CZ155 47 906
daňový režim	:	plátce DPH
bankovní spojení	:	[REDAKCE]
č. účtu	:	[REDAKCE]
<i>(dále jen Zhotovitel)</i>	:	

Dodatkem č.1 se smlouva o dílo č. 2019/0533/ORM ze dne 25.6. 2019 mění takto:

### III. DOBA PLNĚNÍ

Termín dokončení 30. listopadu 2019.

### IV. CENA A SPLNĚNÍ DÍLA

Cena díla se snižuje o méně práce na konečnou částku :

Cena bez DPH	527 017,44- Kč
DPH (21%)	113 226,89,- Kč
Cena vč. DPH	637 691,10,- Kč

## XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

O uzavření tohoto dodatku bylo v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto Radou města Kyjova na jejím 28. zasedání dne 4.11. 2019

Ostatní ustanovení se nemění.

Objednatel:

V Kyjově dne 5.11.2019

Zhotovitel:

V Kyjově dne 5.11.2019

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Za věcnou správnost: [Redacted]

Za soulad s právním řádem ČR: [Redacted]

Datum: 10.11.2019