

## **DODATEK č. 1**

ke Smlouvě o dílo č. j. SPH 1236/2019 ze dne 13. června 2019

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1

IČO: 49366076

DIČ: CZ49366076

bankovní spojení:

číslo účtu:

právní forma: příspěvková organizace

zastoupena: **Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem**

plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### **Mgr. Martin Široký, akad. soch. a rest.**

sídlem: K Ovčínu 11/46, 182 00 Praha 8 - Ďáblice

povol. MK ČR: 7.692/95

IČO: 49375822

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, na základě vzájemného konsensu tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“), pod č. j. SPH 3148/2019, ke Smlouvě o dílo, č. j. SPH 1236/2019 ze dne 13. června 2019 (dále jen „smlouva“).

### **Článek I.**

#### **Předmět dodatku**

**1.** Článek I., Předmět smlouvy, smlouvy se rozšiřuje o následující ustanovení:

„Zhotovitel dále také zajistí výrobu dvou speciálních transportních podstavců pro svorníky HS 24594 a HS 25184.

Specifikace podstavců:

Podstavce se budou skládat ze železného soklu, na který bude postaven svorník. Tímto soklem bude možno v případě potřeby prostrčit tyče, které budou sloužit jako madla k přenášení.

Tyto tyče jsou rovněž součástí dodávky. Podstavce budou opatřeny také okem, za které je bude možno zavěsit na kladku, atp. Podstavce budou upraveny tak, aby je bylo možno použít i pro

případné výstavní účely. Zároveň s podstavci budou vyrobeny také dva ochranné textilní obaly, které budou chránit svorníky před prachem při uložení v depozitáři.“

Bližší specifikace je uvedena v cenové nabídce ze dne 19.11.2019, která je součástí tohoto Dodatku č.1 jako Příloha č.1.

**2. Článek II., Cena, odst. 1 smlouvy se rozšiřuje následovně:**

„Cena za práce sjednané tímto dodatkem č. 1 činí 46.000,00 Kč (slovy: čtyřicet šest tisíc korun českých) bez DPH. Po tomto zvýšení činí celková cena díla (dle smlouvy a dodatku č. 1) 291.000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát jedna tisíc korun českých) bez DPH. Z celkové ceny díla dle předchozí věty činí DPH ve výši 21% částku 13.650,- Kč (slovy: třináct tisíc šest set padesát korun českých) a DPH ve výši 15% částku 33.900,- Kč (slovy: třicet tři tisíc devět set korun českých), DPH odvádí zhotovitel.“

**3. Smluvní strany po vzájemné dohodě mění ustanovení „termín dokončení díla“ v odst. 1 v článku IV., Dodací lhůta a sankce, smlouvy, takto:**

„Termín dokončení díla je stanoven **do 31. 3. 2020**, včetně předání závěrečné restaurátorské zprávy ve smyslu ustanovení článku VI. smlouvy.“

**4. Článek VI., Splnění díla, odst. 1 smlouvy se rozšiřuje takto:**

„Společně s restaurovanými kamennými prvky a restaurátorskou zprávou předá zhotovitel objednateli i dva transportní podstavce a ochranné textilní obaly pro svorníky HS 24594 a HS 25184. Dále také předá desku ze dřeva pro náhrobník, která je specifikovaná v článku I. smlouvy.“

## **Článek II. Závěrečná ujednání**

**1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.**

**2. Ostatní ustanovení smlouvy neupravené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.**

**3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti uveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.**

**4. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. j. SPH 1236/2019 ze dne 13. června 2019.**

Příloha č.1 – Cenová nabídka ze dne 19.11.2019

V Praze dne

V Praze dne

---

Mgr. Martin Široký, akad. soch. a rest.

*Zhotovitel*

---

Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu  
*objednatel*