

Soupis VÍCEPRACÍ + MĚNĚPRACÍ - změnový list č.1
--

REKAPITULACE

Stavba: **Oprava mostních objektů na trati Valšov - Rýmařov**

Objednatel: SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, OŘ Ostrava

Zhotovitel: Firesta-Fišer, rekonstrukce a stavby, a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno

Objekt/Soupis	Cena v Kč	mĚNĚPRÁCE (-)	VÍCEPRÁCE (+)	rekapitulace MNP(-) a VCP (+)	cena dle dodatku č.1 k SOD
SO 01 Propustek v km 10,376	1 966 835,44	-157 146,00	0,00	-157 146,00	1 809 689,44
SO 01.01 oprava propustku	1 628 265,94	-133 800,00	0,00	-133 800,00	1 494 465,94
SO 01.02 oprava železničního svršku	338 569,50	-23 346,00	0,00	-23 346,00	315 223,50
SO 02 Propustek v km 11,377	1 206 082,27	-178 800,00	0,00	-178 800,00	1 027 282,27
SO 02.01 oprava propustku	938 005,27	-133 800,00	0,00	-133 800,00	804 205,27
SO 02.02 oprava železničního svršku	268 077,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	223 077,00
SO 03 Propustek v km 10,502	800 665,09	-161 561,49	210 520,36	48 958,87	849 623,96
SO 03.01 oprava propustku	758 877,59	-157 811,49	210 520,36	52 708,87	811 586,46
SO 03.02 oprava železničního svršku	41 787,50	-3 750,00	0,00	-3 750,00	38 037,50
SO 04 Železniční přejezd v km 10,317	172 898,90	0,00	0,00	0,00	172 898,90
SO 04 oprava železničního přejezdu	172 898,90	0,00	0,00	0,00	172 898,90
SO 05 VRN	585 915,00	-630,00	0,00	-630,00	585 285,00
SO 05.01 VRN	585 915,00	-630,00	0,00	-630,00	585 285,00
Náklady stavby celkem	4 732 396,70 Kč	-498 137,49 Kč	210 520,36 Kč	-287 617,13 Kč	4 444 779,57 Kč

ceny jsou uvedeny bez DPH

Pozn. přílohou rekapitulace jsou jednotlivě potvrzené zjišťovací protokoly dle SO

Za objednatele:

za zhotovitele:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 505032

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d06bde69-ded8-4732-bd21-22fc807754f0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.11.2019 08:19:03



b6225e3e-a1d1-4046-8360-79080fac4bba