

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

OBJEKT: VZ č. 188/2019 - Oprava volného bytu č. 53, Stadická 3/1369, Ostrava – Hrabůvka

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: Ing. Denisa Sopuchová, Nad Pekárnou 737, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
IČ: 73237396

Objednávka č. O/2778/2019/OBH ze dne 17. 10. 2019

Méněpráce:

- pol. č. 4.10 – úprava podkladového násypu v OP - 18 m²
- pol. č. 4.11 – položení 2 vrstev OSB desek v OP - 18 m²

Vícepráce:

Odřezání obkladů v koupelně, opravy trhlin betonového podkladu v OP, provedení nivelace v obývacím pokoji 18 m².

Po odkrytí podlahy v OP bylo zjištěno, že se pod parketami nenachází násyp, ale beton s prasklinami. Bylo dohodnuto, že se provede oprava prasklin akrylem a lepidlem a bude provedena nivelace, aby bylo zabráněno výškovému rozdílu podlah mezi pokojem a předsíní. V koupelně je nutné odřezání stávajících obkladů po obou stranách z důvodu výměny ocelových zárubní.

Cena dle objednávky:	161 000,00 Kč bez DPH
Odpočet – méněpráce pol. č. 4.10, 4.11	- 14 400,00 Kč bez DPH
Přípočet – vícepráce	+ 4 755,00 Kč bez DPH

Konečná cena díla: **151 355,00 Kč bez DPH**

Příloha: položkový rozpis VCP předložený zhotovitelem

V Ostravě, dne 20. 11. 2019

Za objednatele:

Květoslava Kornasová

Za zhotovitele:

Ing. Denisa Sopuchová