



D O D A T E K č . 1
ke smlouvě o dílo č. 2019/0631 ze dne 16. 7. 2019

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574
se sídlem: Malostranská 2, čp. 143, 326 00 Plzeň
IČO: 25205625
zastoupena:  generálním ředitelem
na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **ECoGas Technology, s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 28398
se sídlem: Komenského 4, Klatovy IV, 339 01 Klatovy
IČO: 01422219
DIČ: CZ01422219
zastoupena:  jednatelem
na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č . 1

I.

1. Dne 16. 7. 2019 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla „Obnova vnějšího pláště plynojemu vč. betonového podstavce a kotvení“, a dále závazek objednatel zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla, přičemž v důsledku této skutečnosti současně odpadla potřeba provedení některých prací (dále jen „méněpráce“). Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve zjišťovacím protokolu ze dne 14. 11. 2019.
3. Celková cena dodatečných prací činí částku 144.404,00 Kč bez DPH.
4. Celková cena „méněprací“ činí částku 182.181,48 Kč bez DPH.
5. Celková finanční bilance představuje snížení ceny za dílo o částku 37.777,48 Kč bez DPH.

6. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text čl. IV. odst. 1 Smlouvy mění a nahrazuje tímto zněním:

1. Cena za dílo se sjednává ve výši:

cena celkem bez DPH

2.798.942,21 Kč

7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě (2) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne: 22 -11- 2019

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

generální ředitel

V Klatovech dne: 25.11.2019

ECoGas Technology, s.r.o.

jednatel