

SMLOUVA O DÍLO Dodatek č. 1

(dále jen „Smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), kterou uzavřely tyto smluvní strany:

Česká republika – Státní oblastní archiv v Zámruku

Sídlo: Zámruks 1, Zámruks, PSČ 56543
IČ: 70979201
DIČ: CZ70979201 (není plátcem DPH)
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové, č. ú.: 10231881/0710
Datová schránka: 6msaiwp
Zastoupen: Mgr. Ivo Šulcem, ředitelem
Kontaktní osoba: IXXXXXXXXXX
E-mail: vedouci.epo@ahapa.cz

Korespondenční adresa:

Česká republika – Státní oblastní archiv v Zámruku

Ekonomicko-provozní oddělení
Karla IV. 42, P. O. BOX C34
530 01 Pardubice
dále jen „Objednatel“

a

Stavební firma BASNO, spol. s r. o.

Sídlo: Jungmannova 1431/28a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
IČ: 42193885
DIČ: CZ42193885
Zápis ve veřejném rejstříku: obchodní rejstřík, Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 899
Bankovní spojení: KB 499642511/0100
Datová schránka: 3jwernlki
Zastoupen: Stanislav Janata, jednatel
E-mail: XXXXXXXXXXXX
dále jen „Zhotovitel“.

se dohodli na tomto dodatku Smlouvy na stavbu Rekonstrukce badatelný a prostoru pro badatele v SOkA Hradec Králové uzavřené dne 2. 9. 2019.

Předmětem dodatku je změna Přílohy č. 1 Smlouvy ve smyslu provedení změn dle Změnového listu, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena ani jiné části smlouvy se nemění.

Objednatel:
V Hradci Králové dne 20. 11. 2019

Zhotovitel:
V Hradci Králové dne 19. 11. 2019

Mgr. Ivo Šulc
ředitel

Stanislav Janata
jedenatel

Počet stran: 1

Přílohy: 1

Počet stran příloh: 2

Spisový znak/skart. znak a lhůta: 1.3.1.1/V5