

## Dodatek č. 1

### k Dohodě o provedení archeologického výzkumu č. 1/2016

uzavřený v souladu s bodem 8, číslo 4 Dohody ze dne 1.8.2016 mezi:

**Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace**

se sídlem Horní náměstí 2, 75501 Vsetín

IČ : 00098574

zastoupena: Ing. Tomáš Vitásek, ředitel

dále jen zhotovitel

a

**Město Kelč**

se sídlem Kelč 5, 75643 Kelč

zastoupený: Ing. Karel David, starosta

bankovní spojení: Česká pojišťovna, a. s.

číslo účtu: 1761099329/0800

IČO: 00303935

DIČ: CZ00303925

dále jen objednatel

Výše uvedené strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 **Dohody o provedení archeologického výzkumu č. 1/2016** z tohoto důvodu:

1. Nové znění článku II. Doba plnění se mění: „Terénní část proběhne od 28. 7. 2016 do 31. 5. 2017 (předpokládaný termín)“.
2. Nové znění bodu IV, číslo 1 je: „Fakturace terénní části záchranného archeologického výzkumu bude prováděna tak, že první faktura (daňový doklad) bude vystavena za období 1. 8. - 31. 12. 2016, a to nejpozději k 15. 1. 2017. Poslední faktura za období od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2017, bude vystavena nejpozději do 30. 6. 2017.“
3. Předmět Smlouvy ze dne 1. 8. 2016 se dohodou smluvních stran vyjádřenou s Dodatku č. 1 nemění.

V Kelči dne: 9.12.2016

za objednatele:

Ing. Karel David

starosta města

Ve Vsetíně dne: 9.12.2016

za zhotovitele:

Ing. Tomáš Vitásek

ředitel muzea