



## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/2019/0660/OSM

uzavřený v souladu se zněním §2586 a následujících ustanovení zákona č.89/2012 Sb., dále jen „občanský zákoník“ v jeho platném znění.

### I. Smluvní strany.

#### Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk  
IČO: 00303461  
DIČ: CZ00303461  
Zastoupené: Mgr. Tomášem Spurným, starostou  
Dále jen: Objednatel  
na straně jedné

a

#### Ing. Jiří Frys

se sídlem: Langrova 2794/12, 787 01 Šumperk  
IČO : \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_  
Dále jen: Zhotovitel

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tento dodatek.

### II. Předmět plnění.

Předmětem plnění je rozšíření zpracování projektové dokumentace na akci „Zpracování PD – Lautnerova 1, Šumperk – zateplení objektu“ o níže uvedené práce

#### Rozšíření projektové dokumentace bude řešit:

- Provedení zateplení podlah pobytových místností a tím zvýšení energetických úspor a splnění požadavků energetického auditu
- Provedením nových přiček dojde ke zlepšení zvukové neprůzvučnosti mezi kanceláři
- Provedení nových rozvodů elektro dle platných norem a zajištění požadované intenzity osvětlení
- Provedení nových slaboproudých rozvodů včetně počítačové sítě

- Zlepšení prostorového řešení kuchyňky
- Odvětrání podloží podlah v přízemí včetně obnovy funkčnosti hydroizolace
- Doplnění výkazu výměr a položkového rozpočtu o navrhované stavební práce

Z důvodu rozšíření projektové dokumentace došlo k prodloužení termínu plnění uvedeném v čl. III. Termín plnění a změně ceny díla uvedené v článku IV. Cena díla a čl. V. platební podmínky následujícím způsobem:

#### Termín plnění.

Zahájení prací .....1. 08.2019  
 PD pro realizaci stavby, rozpočet a výkaz výměr pro výběr zhotovitele:.....15. 01.2020

#### Cena díla.

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran následovně:

#### Projektová dokumentace pro realizaci stavby

|  |                      |
|--|----------------------|
| Základní cena bez DPH .....              | 545.000,00 Kč        |
| DPH 21 % .....                           | 114.450,00 Kč        |
| <u>Smluvní cena celkem vč. DPH .....</u> | <u>659.450,00 Kč</u> |

#### Platební podmínky.

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Cena za provedení díla bude uhrazena ve 3 splátkách následujícím způsobem:

1. splátka ve výši 200.000,- Kč + DPH bude fakturována k 27. 11. 2019.
2. splátka ve výši 195.000,- Kč + DPH bude fakturována k 15. 12. 2019.
3. splátka ve výši 150.000,- Kč + DPH bude fakturována po předání dokončeného díla tj. k 15. 1. 2020.

Splatnost faktur do 21 dnů.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedená zůstávají v platnosti beze změny.

### III. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a



souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.


Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek ke smlouvě byl uzavřen v souladu se směrnicí MěÚ Šumperk č. F1 - „O postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek ...“

V Šumperku dne:

27. 11. 2019



V Šumperku dne:

27. 11. 2019



Jiří Frys - stavební projekce  
Langrova 12  
787 01 ŠUMPERK

