



Dodatek č. 1 – VHZ_2019/478
ke smlouvě o dílo č. VHZ_2019/437
„Rekonstrukce kotelny na ÚV Kouty n.D. - realizace“
uzavřené dne 5.9.2019

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupení: p. Martin Hoždora, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: Vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Objednatel“

a

FIS Instalace s.r.o.

se sídlem: Vodní 250, 789 85 Mohelnice
IČ: 25881493
DIČ: CZ25881493
zastoupení: Mgr. Petr Pjajko
zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném pod spisovou značkou C 24116u Krajského soudu v Ostravě
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo:

1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy se doplňuje o další bod 1.1.1., v tomto znění:

1.1.1. V souladu s ustanovením bodu 5.4., výše uvedené Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na provedení nutných víceprací a odpočtu rezervy. Jednotlivé položky ze soupisů víceprací a méněprací byly odsouhlaseny objednatelem a jejich rozsah je podrobně popsán v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1., se upravuje následovně:

5.1. Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Základní cena dle SoD (bez DPH)	824 315,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	52 604,00 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	-74 937,72 Kč
Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH)	-22 333,72 Kč
Cena celkem včetně dodatku (bez DPH)	801 981,28 Kč
DPH 21%	168 416,07 Kč
Cena celkem včetně dodatku vč. DPH 21%	970 397,35 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a rozpočet víceprací a méněprací, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabyvá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací

V Šumperku dne: 26. 11. 2019

V Mohelnici dne: 8. 11. 2019

Martin Hoždora

předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Petr Pjajko

jednatel

FIS Instalace s.r.o.