
**Dodatek č. 1 – VHZ_2019/471
ke smlouvě o dílo č. VHZ_2019/168**

na stavbu “Stavební úprava kanalizace ul. Na Hejtmance, Zábřeh”

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, 787 01 Šumperk
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Martinem Hoždorou, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: xxx.
xxx

dále jako „Objednatel“

a

EKOZIS spol. s r. o.

se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
IČ: 410 31 024
DIČ: CZ41031024
zastoupen Ing. Petr Blažek, jednatel
zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 2061
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Zhotovitel“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 18.2.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**Stavební úprava kanalizace ul. Na Hejtmance, Zábřeh**“.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu vypořádání více prací a méně prací. Cena díla je upravena na základě rozpočtu více a méně prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně:

5.1 Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Základní cena dle SoD (bez DPH)	3 652 403,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	60 336,00 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	-368 052,00 Kč
Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH)	-307 716,00 Kč
Cena celkem včetně dodatku (bez DPH)	3 344 687,00 Kč
DPH 21%	702 384,27 Kč
Cena celkem včetně dodatku vč. DPH 21%	4 047 071,27 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a nabídkový rozpočet, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy dodatku č. 1.

1) *Rozpočet více a méně prací*

V Šumperku dne 26.11.2019

V Zábřehu dne 31. 10. 2019

Martin Hoždora

Ing. Petr Blažek

předseda představenstva

jednatel

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

EKOZIS spol. s r. o.