






**Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/128/2019**

**Výroba dřeva na OM - zpracování očekávané nahodilé těžby, Divize Hořovice, Lesní správa Jince, LÚ Koníček a Baštiny, 3.Q 2019**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)





mezi smluvními stranami

**Objednatel:**

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256  
**divize**  
Adresa: Slavíkova 106, 262 23 Jince  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Hořovice, Ing. Petr Švadlena  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
E-mail: 

a

**Zhotovitel:**

Název: **Brdská lesní s.r.o.**  
Sídlo: Barandov 436, 26101 Příbram  
IČO: 05302170  
DIČ: CZ05302170  
Zápis v obchodním rejstříku: C 261514 Městský soud v Praze  
Zastoupený: Michal Pech  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání: Michal Pech  
Telefon/fax:   
E-mail: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené Smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy u všech komodit do 31. 12. 2019. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění je dosavadní nízký objem nahodilé těžby.
4. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že nedodržení termínu ukončení plnění veřejné zakázky nebylo způsobeno Zhotovitelem a proto Objednatel neuplatnil smluvní pokutu podle článku VII odst. 3 VOP.
5. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

27.11.2019  
V Jincích, dne

V Příbrami, dne 22.11.2019

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Petr Švadlena  
ředitel

.....  
Michal Pech