

Název akce: RTT Bubenské nábřeží - Komunardů - 1. etapa“

Č. smlouvy Objednatele: 000961 00 18

Č. dodatku Objednatele: 000961 01 18

Č. smlouvy Zhotovitele: 18 – 112 - 02

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

Zastoupena: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva

Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva

IČ: 00005886

DIČ: CZ00005886, plátce DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1

Číslo účtu: 1930731349/0800

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.

Se sídlem: Praha 4, Modřanská 1387/11

Zastoupena: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem

Prokura: Ing. Pavla Štefanová

IČO: 48592722

DIČ: CZ48592722, plátce DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Modřany – Sofijské náměstí

Číslo účtu: 69727339/0800

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS Praha, oddíl C, vložka 18643
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č. 1 ke smlouvě č. objednatel 000961 00 18 (dále jen „**Smlouva**“), která byla uzavřena jako prováděcí smlouva k Rámcové smlouvě na zpracování projektových dokumentací č. objednatel 000379 00 16

Preambule

Na základě výzvy Objednatele se Smluvní strany dohodly na rozšíření původního rozsahu plnění dle Smlouvy o další níže vymezené práce.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě v následujícím znění:

I. Předmět Dodatku

1. Předmětem Dodatku je rozšíření předmětu plnění Smlouvy na „RTT Bubenské nábřeží - Komunardů - 1. etapa“ o úsek „**PD RTT Bubenské nábřeží – Komunardů – 1.etapa – Mazníky**“.

Podrobná specifikace rozšířeného předmětu plnění tvoří **Přílohu č. 1** tohoto Dodatku.

2. **Čl. 5. Cena a platební podmínky se mění takto:**

Původní znění:

Cena za řádnou realizaci této prováděcí smlouvy byla sjednána ve výši:

bez DPH: 795 280,00 Kč

DPH: 167 008,80 Kč

včetně DPH 962 288,80 Kč

DPH bude účtována dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP)

Nové znění:

Cena za řádnou realizaci této prováděcí smlouvy byla sjednána ve výši:

bez DPH: 847 200,00 Kč

DPH: 177 912,00 Kč

včetně DPH: 1 025 112,00 Kč

DPH bude účtována dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP)

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou Smluvních stran obdrží každá Smluvní strana jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Nedílnou přílohu Dodatku tvoří:

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet PD RTT Bubenské nábřeží – Komunardů – 1.etapa – Mazníky

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Jan Zrzavý
jednatel
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o.
zkráceně: DIPRO, spol. s r.o.

.....
Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost