

### **Dodatek č.1**

ke smlouvě o dílo HS 902 ze dne 10. 6. 2019  
(dále též jen „Smlouva“)

uzavřené dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „NOZ“)

#### **Objednatel : Městská část Praha-Satalice**

Adresa sídla : K Radonicům 81, 190 15 Praha 9-Satalice

Zastoupená starostkou Mgr. Miladou Voborskou

IČ : 002 40 711 , neplátce DPH

Číslo účtu : 502655998/6000

Email : urad@mcsatalice.cz

a

#### **Zhotovitel : Desing for Landscape s.r.o.**

Zastoupený Ing. Michalem Kovářem, jednatelem a Ing. Martinem Suchardou, jednatelem

Adresa sídla : Halasova 995, 666 03 Tišnov

IČ : 07265239, DIČ : CZ707265239

Číslo účtu : [REDACTED]

Email : [REDACTED]

uzavírají tento Dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo HS 902 ze dne 10. 6. 2019:

#### **I.**

1. Vzhledem ke změně koncepce řešení vyvolané klimatickými změnami a obdobím sucha bylo při zpracování analýzy pro návrh vodních prvků nutné posoudit vláhové poměry a provést hydropedologické šetření na konci letního období (během září). Bez výsledků tohoto šetření by mohly být navrženy prvky nefunkční nebo částečně nefunkční. Následně bylo třeba rozhodnout o technickém řešení a provést další projektové práce.
2. Z důvodu výše uvedených šetření došlo k prodloužení doby přípravných prací pro zpracování projektové dokumentace, proto se obě strany dohodly na úpravě **článku 4.1., a to tak, že termín podání žádosti o ÚR a předání díla (bez nabytí právní moci) se stanovuje na 16. 12. 2019.**

II.


Cena za dílo sjednaná v čl. VIII Smlouvy zůstává beze změny, ale strany se v souvislosti s úpravou článku 4.1. souvislosti dohodly, že bude vyplacena ve dvou splátkách, a proti **upravují článek 8.3. Smlouvy tak, že část ceny ve výši 188.000 Kč bude uhrazena do 14 dnů po předání díla (podání žádosti o ÚR bez nabytí právní moci) objednateli a část ceny ve výši 50.000 Kč do 14dnů po nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí.**

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena a beze změny.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, ze kterých každá strana obdrží po jeho podepsání jedno vyhotovení.

V Praze dne 31. 10. 2019



Design for Landscape s.r.o.

Ing. Martin Sucharda  
jednatel

V Praze dne 31. 10. 2019



Městská část Praha-Satalice

Mgr. Milada Voborská  
starostka