

SMLOUVA ČÍSLO: 21/074/2018/02

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Projektová dokumentace „Mohelnice, U Potoka, vozovka, smíšená stezka, propoj“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|---|--|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavlem Kubou, starostou města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č.ú.:27-1905690389/0800 |
| 2. Zhotovitel: | Ing. Zdeněk Vitásek |
| IČ: | 03938760 |
| Oprávněn k jednání ve věcech smluvních i technických: | |
| Bankovní spojení: | |
| Číslo účtu: | |
| Telefon: | |
| e-mail: | |

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 04. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „**Mohelnice, U Potoka, vozovka, smíšená stezka, propoj**“.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy o dílo – Doba plnění tak, že zhotovitel odevzdá dokumentaci pro společné ÚR + SP objednateli nejpozději do 15. 12. 2019.
3. Důvodem posunutí termínu plnění je zejména skutečnost, že při projednávání návrhu s dotčenými orgány vyvstaly komplikace s trasou stezky, která křížila kořenový systém stávajících vzrostlých dřevin. Následně bylo zpracováno a konzultováno několik variant z OŽP, z nichž byla odsouhlasena varianta, kdy v blízkosti dřevin bude proveden mlatový kryt komunikace s minimálním dopadem na zdravotní stav přilehlých dřevin. Další požadavky na přepracování návrhu trasy vznesl HZS, který z důvodu délky navržené komunikace požadoval doplnění obratiště.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Mohelnici dne 25.11.2019

objednatel
Ing. Pavel Kuba
starosta



V Šumperku dne 22. 11. 2019

Ing. Zdeněk Vitásek
U tenisů 2625/1
787 01 Šumperk
IČ: 03938760, DIČ: CZ8005225822

zhotovitel
Ing. Zdeněk Vitásek