


DODATEK Č.02
K SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 27.8.2018
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

Město Žďár nad Sázavou

se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO : 00295841

DIČ : CZ00295841

bankovní spojení : 

zastoupena : Ing. Martinem Mrkosem, ACCA starostou města

a

ATELIER RAW s.r.o.

Sídlo: Domažlická 148/12, 612 00 Brno-město


zastoupený:


Doc.ing.arch.Tomášem Rusínem a Doc.ing.arch. Ivanem Wahlou - jednatelemi společnosti

IČO: 282 99 442

DIČ: CZ28299442

Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka č. 59571

Bankovní spojení : 

Číslo účtu: 

Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace v textové a výkresové formě pro stavbu
Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz, Žďár nad Sázavou

Obsah dodatku :

Termín odevzdání RDS : 18.12.2019

Odůvodnění :

K posunu termínu došlo z důvodu projednávání technických podmínek řešení, zejména pak výjimky z vyhl.č.398/2009 Sb. – otázka řešení sklonů, řešení madel na schodištích (jsou v kolizi s vjezdem do garáže, skříni HUP, se stávajícími madly na soukromém objektu).

Ve Žďáru nad Sázavou dne:

V Brně dne 26.11.2019

Za objednatele:

Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města

Za zhotovitele:

Doc.ing.arch.Tomáš Rusín
Doc.ing.arch. Ivan Wahla
jednatelé společnosti

