

Dodatek č. 2 **SMLOUVY O DÍLO**

na vyhotovení projektové dokumentace **Hlavní polní cesta C5 v k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem**

(dále jen „smlouva“)

ze dne 15. 8. 2018

mezi smluvními stranami

Objednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Zastoupeným:

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského
pozemkového úřadu

Realizující pobočka:

Pobočka Kroměříž

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského pozemkového
úřadu

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Radka Zábojníková, PhD., vedoucí Pobočky

Telefon / e-mail:

+420 725 189 451 / r.zabojnikova@spucr.cz

Telefon / e-mail:

Ing. Milan Vrtěl, referent Pobočky

Osoba administrující VZ:

+420 728 172 236 / m.vrtel@spucr.cz

Adresa:

Ing. Petr Šošolík

ID DS:

Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž

Bankovní spojení:

z49per3

Číslo účtu:

Česká národní banka

IČ:

3723001/0710

DIČ:

01312774

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

EXACT ING, s.r.o.

Sídlo:

Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Soňou Ševčíkovou, jednatelkou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Soňa Ševčíková

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Pavel Ševčík

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

238876221/0300

IČ/DIČ:

9236517 / CZ29236517

ID DS:

38stn24

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 67527.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 15. 8. 2018 sepsána smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby „Hlavní polní cesta C5 v k. ú. Loukov u Bystřice pod Hostýnem“ (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1.
2. Zhotovitel požádal o změnu termínu předání 2. části plnění - pravomocných stavebních a vodoprávních povolení z důvodu požadavku obce na dořešení napojení předmětné stavby PC C5 na připravovaný záměr obce „ZTV Osíčko“, případně zřízení výjezdu na stávající silnici II/150.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání pravomocných stavebních a vodoprávních povolení. Úprava termínu této části plnění nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

I.

Dosavadní text článku III., odst. 3.1., bod 3.1.2. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

3.1.2. Termín předání pravomocných stavebních a vodoprávních povolení - 2. část Plnění: do **5. 12. 2019**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15. 8. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

objednatel

EXACT ING, s.r.o.
Ing. Soňa Ševčíková
jednatelka

zhotovitel

Dodatek č. 2 vyhotovil a odpovídá za jeho správnost Ing. Petr Šošolík

Ve Zlíně dne 26. 11. 2019